CONTRATO No. PTI-ID-0-004-2-2020

SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V.
SAMSUNG ENGINEERING, CO. LTD.

CONTRATO DE OBRA A PRECIO INTEGRADO Y COSTOS REEMBOLSABLES PARA LA “INGENIERIA
COMPLEMENTARIA, PROCURA, CONSTRUCCION, Y ASISTENCIA DURANTE LAS PRUEBAS Y
ARRANQUE DE LA PLANTA DE DESINTEGRACION CATALITICA FCC PARA LA REFINERIA EN DOS
BOCAS, PARAISO, TABASCO” (FASE ll), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO PTI-ID, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, CON LA
INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR DE
PROYECTOS INDUSTRIALES DE PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, Y POR LA OTRA SAMSUNG
INGENIERIA MANZANILLO, S.A. DE C.V. / ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V. , EN
ASOCIACION, Y COMO OBLIGADO SOLIDARIO SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD., TODAS
REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR EL SR. YOO JAE JUN EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO EL
CONTRATISTA, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 31 de julio de 2019, PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. y el
CONTRATISTA, celebraron el Contrato No. PTI-ID-S-004/2019, cuyo objeto consiste en “DESARROLLO DEL
PAQUETE 3 DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO TABASCO; QUE INCLUYE LA PLANTA DE
DESINTEGRACION CATALITICA FCC, ISOMERIZACION DE BUTANOS, ALQUILACION E
ISOMERIZADORA C5/C6" (FASE ) (en lo sucesivo el Contrato Fase I). El plazo de ejecucion de los Servicios
es de 300 (trescientos) dias naturales, contados a partir del dia 01 de agosto de 2019 como fecha de inicio y
con fecha de terminacion e! dia 26 de mayo de 2020. El monto de los Servicios objeto del Contrato Fase | es

por N <in incluir el Impuesto af Valor Agregado, més || s~ inclui el

Impuesto al Valor Agregado, por concepto de Costos Reembolsables.

2. Con fecha de 26 de agosto de 2019, las Partes del Contrato Fase | formalizaron la Primer Memoranda para
el reconocimiento dentro de la estructura de la asociacion como su lider a la empresa (Samsung Ingenieria
Manzanillo, Sociedad An6nima de Capital Variable, en el entendido que SAMSUNG ENGINEERING CO., LTD.,
permanecera como obligado salidario sin restricciones respecto a los derechos y obligaciones establecidas en
los términos y condiciones del Contrato.

3.- Con fecha de 22 de noviembre de 2019, las Partes formalizaron el primer convenio modificatorio del Contrato
Fase | para la reduccién de alcances relativos a las plantas ISOMERIZACION DE BUTANOS, ALQUILACION
E ISOMERIZADORA C5/C ,quedando como nuevo monto del contrato en ||| Gy par2 ¢
reconocimiento de actividades de procura temprana e incremento de los Costos Reembolsables durante la Fase
| quedando la cantidad total para este concepto en ||| sin incluir ¢! impuesto al valor
agregado.

4.- Con fecha 22 de mayo de 2020 las Partes formalizaron la segunda memoranda al Contrato Fase | que
consiste en prorrogar la fecha de terminacion al 9 de julio de 2020 de dicho Contrato.

5.- Con fecha 30 de junio del 2020, las Partes formalizaron el segundo convenio modificatorio del Contrato Fase
| para el incremento de procura temprana de los Costos Reembolsables, quedando la cantidad total para este

concepto en|| N sin incluir el impuesto al valor agregado. E
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SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DEC.V.
SAMSUNG ENGINEERING, CO. LTD.

6.- Con fecha 8 de julio del 2020 las Partes formalizaron la tercera memoranda al Contrato Fase | que consiste
en prorrogar la fecha de terminacion al 7 de agosto de 2020 de dicho Contrato.

7.- Con fundamento en la clausula 42, ultimo parrafo y 44 del Contrato Fase |, las Partes iniciaron la
Conciliacion de la Conversion de la Planta de Desintegracién Catalitica FCC, conforme a lo
establecido en el anexo del Contrato Fase | denominado “TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA
METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS
DURANTE LA FASE | PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL
PRECIO".

Para tal efecto y con base en la clausula 44.1 det Contrato Fase |, mediante escrito de fecha 31 de
septiembre del 2020, el CONTRATISTA entregé a PTI-ID los entregables para su proceso de conciliacion.

8.- Una vez que se realizd la conciliacion con base en el anexo del Contrato Fase |, denominado
"TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE
ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE | PARA LA DETERMINACION DEL ESTIMADO
DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO", en términos del inciso i) del numeral 44.2 de la clausula 44
denominada “ETAPA DE CONVERSION' del Contrato Fase |, PTIID notifico al CONTRATISTA la
continuacion de la Fase I, y, en su caso, se proceda al finiquito de los Servicios relativos a la planta de
Desintegracién Catalitica FCC, conforme a lo establecido en el Contrato y sus anexos.

DECLARACIONES
1. PTI-ID, declara, a través de su apoderado, que:

1.1.- Es una empresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridica y patrimonio propio, lo cual consta
la escritura pablica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria
Publica 217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Fernandez Uria, actuando como asociado y en el
protocolo de la Notaria 60 de la Cuidad de México,

1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura plblica No. 122,237, de fecha 04 de junio de
2019, otorgada ante la fe del Lic. José Angel Ferandez Uria, titular de la Notaria Piblica No. 217 de la
Cuidad de México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis
Felipe Morales Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en
forma alguna, a la fecha de firma del presente Convenio.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido las aprobaciones inherentes
al Contrato.

1.4.- Ha previsto los recursos econdmicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas conforme a
los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.
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SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A.DEC.V.
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1.5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se
hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

1.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO, S.A. DE C.V. (SIMA) declara, a través de su apoderado, que

2.1- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones juridicas de los Estados Unidos Mexicanos segln se acredita mediante la Escritura No.38,349,
de fecha 3 de abril de 2008, otorgada ante la fe del Notario Piblico No. 186 Ciudad de México, Licenciado
Miguel Soberon Mainero cuyo primer testimonio quedé debidamente inscrito en el Registro Plblico de la
Propiedad y del Comercio en el folio Mercantil No. 380600 de fecha 18 de abril de 2017.

2.2.- Surepresentante cuenta con las facultades para celebrar la presente Convenio de Entendimiento mediante
la poliza No. 14,374, de fecha 18 de abril de 2017, otorgada ante la fe del Corredor Publico No. 60 de la plaza
Ciudad de México, Licenciado Tayatzin Gutiérrez Ramirez y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las
mismas permanecen vigentes las cuales no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a
la fecha de firma del presente.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Av. Mariano Escobedo No. 476, Piso 3, Colonia Anzures, Alcaldia
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590 y cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes
clave SIM080403227,

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y economicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion del
mismo.

2.5.- Previo al procedimiento de contratacion y a la celebracion del Contrato ha acreditado el estado de sus
obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

2.6-. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i) los socios o accionistas no bursatiles, considerados en
los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las mismas, no se
encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; ii) no se encuentra de
manera directa o indirecta, por si o por interpdsita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las
leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de influencia en
perjuicio de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades
de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por autoridad jurisdiccional competente
en teritorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente en el extranjero tratandose de delitos
analogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no obstante de
que estos no se hayan cometido en contra de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias,
Filiales, dependencias o entidades de la Administracion Plblica Federal.
G
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2.7.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores en términos de lo dispuesto por el articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo,
mismas que se compromete a preservar durante el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en caso de
que de dicha ejecucion derive cualguier reclamacion, demanda o contingencia laboral,

2.8.- El objeto del Contrato, sera realizado por personal especializado que se encuentra subordinado al
CONTRATISTA

2.9. -Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actla el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregé a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto él, como sus filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.

2,12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Cadigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf
http.//www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Cadigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

Las Partes acuerdan que el contenido acordado contenido en las direcciones electronicas es el que se
encontraba en dichas direcciones al dia de la firma de este Contrato.

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un tercero autorizado.

2.14.- Que suscribe el presente Contrato de manera conjunta y solidaria respecto de las obligaciones objeto del
presente Contrato.

3.- ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V. declara, a través de su apoderado, que
3.1.- Es una sociedad mercantil legaimente constituida y con existencia juridica de conformidad con las

disposiciones juridicas de los Estados Unidos Mexicanos, segun se acredita mediante la Pdliza No. 8,672, de
fecha 15 de julio de 2019, otorgada ante la fe del Corredor Publico 61 de la Cuidad de México, Licenciado Jaime
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SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO, S.A. DE C.V.
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Salvador Garcia Gonzélez, cuyo primer testimonio quedo debidamente inscrito en el Registro Publico de
Comercio de la Cuidad de México, bajo el No. Unico 20190017245600B2 de fecha de inscripcion el 15 de julio
de 2019.

3.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el presente Convenio, seguin se acredita mediante la
Poliza No. 8,672, de fecha 15 de julio de 2019, otorgada ante la fe del Corredor Piiblico No. 61 de la Ciudad de
México, Licenciado Jaime Salvador Garcia Gonzalez, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las mismas
permanecen vigentes, las cuales no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha
de firma del presente.

3.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Av. Mariano Escobedo No. 476, Piso 3, Colonia Anzures, Alcaldia
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590 y cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes
clave ACD190715QX6.

3.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y economicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecucion del
mismo.

3.5.- Previo al procedimiento de contratacion y a la celebracion del Contrato ha acreditado el estado de sus
obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

3.6.- Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i) los socios o accionistas no bursatiles, considerados en
los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las mismas, no se
encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comision en el servicio publico; i) no se encuentra de
manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las
leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados han cometido robo, fraude, cohecho o trafico de influencia en
perjuicio de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades
de la Administracion Piblica Federal, decretado por resolucion definitiva por autoridad jurisdiccional competente
en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente en el extranjero tratandose de delitos
analogos a los sefialados; y tratandose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no obstante de
que estos no se hayan cometido en contra de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias,
Filiales, dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal.

3.7.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores en términos de lo dispuesto por el articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo,
mismas que se compromete a preservar durante el plazo del Contrato e incluso con posterioridad en caso de
que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacién, demanda o contingencia laboral.

3.8.- El objeto del Contrato, sera realizado por personal especializado que se encuentra subordinado al
CONTRATISTA.

3.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actia el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercanti,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

3.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrid en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.
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3.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregd a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto él, como sus filiales, se apegaran y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcion
que sean aplicables.

3.12.- Recibe por parte de PTI-ID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Cadigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Codigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

Las Partes acuerdan que el contenido acordado contenido en las direcciones electrnicas es el que se
encontraba en dichas direcciones al dia de la firma de este Contrato.

3.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un tercero autorizado.

3.14.- Que suscribe el presente Contrato de manera conjunta y solidaria respecto de las obligaciones objeto del
presente Contrato.

4.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

4.1. Celebran el presente instrumento en términos del Codigo de Comercio, Codigo Civil y demés disposiciones
juridicas aplicables.

4.2 Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento
legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de
Corrupcion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion
con relacion a este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

4.3 Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
administrador o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por el
parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

4.4.- En virtud de que se conciliaron los alcances de la Fase Il y el Estimado de Costos, con base en los términos
y condiciones del Contrato Fase |, formalizan el presente instrumento juridico para desarrollar los Trabajos
objeto del Contrato.

Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:
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1.- DEFINICIONES
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CLAUSULAS

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se

les asigna:

Aceptacion de los Trabajos

Significa la aceptacion parcial o total de cualquiera de las Instalaciones del
Contrato conforme a los términos establecidos en la clausula denominada
“ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS' y de acuerdo con el
anexo TERMINOS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Actos de Corrupcion

Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caracter ilicito que tienen
por objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o
mantener algin beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Analisis de Precios
e Ingenieria Legal y
Economica

Es el Area encargada de la atencion y autorizacion de los precios por unidad,
extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables.

Autoridad Competente

Significa una autoridad que actia en ejercicio de sus facultades legales.

Autoridad Gubernamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad
judicial, juntas de conciliacion y arbitraje, organo legislativo, organo
administrativo, érgano regulatorio, entidad autonoma, autoridad fiscal, o
cualquier otra subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional,
federal, estatal, municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad
en términos de Ley.

Arranque

Significa que los sistemas que constituyen la(s) Planta(s) se han comisionado
exitosamente y la(s) Planta(s) esta(n) lista(s) para iniciar sus operaciones.

Asistencia técnica

Significa la asistencia del personal nacional y extranjero del CONTRATISTA
indicado, el cual sera pagado por jornada o por hora hombre a precio de
venta.

Bitacora

El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID
y el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes
que se presentan durante la ejecucion de los Trabajos, el cual se realizara
por medios de comunicacion electrénica, aplicando el sistema de bitacora
electrénica desarrollado por PTI-ID

Cambio de Ley

Significa: cualquier acto, decision, auto, resolucion, decreto o emision de Ley
aplicable, sus impactos o los impactos subsecuentes; cualquier cambio en la
interpretacion o aplicacion de una Ley existente por Autoridad
Gubernamental con facultades de interpretacion o de aplicacion, o la
derogacion o modificacion de una Ley existente; en todos los casos, con
posterioridad a la fecha de formalizacion del Contrato.

Contrato

Es el presente instrumento juridico formalizado entre PTLID y el
CONTRATISTA.
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Contrato Fase | El Contrato No. PTI-ID-S-004/2019, cuyo objeto consiste en ejecutar los
Servicios de las plantas: DESINTEGRACION CATALITICA FCC,
ISOMERIZACION DE BUTANOS, ALQUILACION E ISOMERIZADORA
C5/C6" (FASE Il

Contratos de Pilas Contratos con base de precios unitarios para la construccion de
cimentaciones profundas (pilas de concreto) para la Planta FCC

Costos Reembolsables Significan aquellos costos que se requieran para realizar las actividades
propias del desarrollo del Proyecto y del Contrato, los cuales deberan ser
previamente autorizados por PTI-ID. Dichos gastos seran pagados
conforme a lo sefialado en el anexo COSTOS REEMBOLSABLES del

Contrato.
Dia(s). Significa dia calendario incluyendo sabados, domingos y dias festivos
Dia(s) Habil(es) Significa dia laborable, conforme al calendario en la Republica Mexicana y/o
al calendario para Petréleos Mexicanos.
Disposiciones Legales. Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas,

decisiones, sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas
por cualquier Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion
con el asunto en cuestion y que se encuentren en vigor al momento de que

se trate.

Director de Proyecto Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto
del Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Dolar(es) Significa(n) délar(es) americano(s), moneda del curso legal de los Estados

Unidos de América.

Evento(s) Critico(s) Significa las actividades determinados en el anexo EVENTOS CRITICOS E
HITOS DE PAGO

Evento de Fuerza Mayor Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o
circunstancias, que impidan o suspendan los Trabajos objeto del Contrato
que:

(@)  estuviera fuera del control de la Parte que reclame el Evento de
Fuerza Mayor;

(b)  que no fuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o
fraude de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor,

(c)  no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte o en su totalidad, por la Parte que
reclame el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera;
y

(d)  tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el

. O
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Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme
a los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que podrian dar lugar a
un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:

(@) desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas, pandemias y
epidemias.

(b)  disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado,

(c)  huelgas, cierres patronales u otras controversias laborales

(d)  laaccion u omision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental
con jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion
con cualquier accion ordenada por los tribunales o acto u omision
de una Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba
ser obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple
recomendacion o consulta para la Parte que la reclama como un
Evento de Fuerza Mayor.

(e) emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas que hayan sido
decretadas por Autoridad Gubernamental competente en la materia.

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no
incluira:

(@8  huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias
laborales que afecten unicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;

(b)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales;
cualquier falta de mano de obra, indisponibilidad;

(c) dificultades econdmicas;

(d)  acciones de una Autoridad Gubernamental en relacion con el
cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la
obtencién o mantenimiento en virtud del Contrato; y

(e)  cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla,
econdmica o de otro tipo, de un Subcontratista, o cualquier cambio

de Leyes.
Fase | Los servicios ejecutados por el CONTRATISTA en el Contrato Fase |
Fase Il Los Trabajos que seran ejecutados por el CONTRATISTA con base en los
alcances, términos y condiciones del presente Contrato y sus anexos
Fecha de Firma Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado completamente por
las Partes.
Fecha de Inicio Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato.
Filial(es): Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la

cual tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir
o influir en su direccion de gestion y sus politicas.

JRN
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Gastos Reembolsables Son aquellos incurridos por concepto de: viaticos, hospedaje y consumos
(dentro y fuera del pais), viajes nacionales e internacionales (tanto aéreos
como terrestres) y gastos de transportacion, renta de vehiculos.

Gastos No Recuperables. Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones
de los Trabajos establecidas en las clausulas denominadas “SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS, “FUERZA MAYOR' y de la terminacion anticipada del
Contrato establecida en la clausula denominada “TERMINACION
ANTICIPADA". El reconocimiento de los Gastos No Recuperables se
efectuara en términos de lo establecido en el anexo GASTOS NO
RECUPERABLES, segun sea el caso, siempre que éstos, sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
Contrato.

Grupo del CONTRATISTA | El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
respectivos  directores,  funcionarios,  accionistas,  gerentes,
superintendentes, supervisores, socios, agentes, asesores, proveedores,
contratistas, consultores, representantes, causahabientes, cesionarios,
empleados o demas personas que actien en su nombre, representacion,
interés o beneficio. Una referencia al Grupo del CONTRATISTA incluye una
referencia a cada uno y cualquiera de sus miembros.

Impuestos Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo sin limitacion, impuesto sobre la renta, sobre
ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo sin limitacion,
cargos por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles
o retenciones de cualquier naturaleza; asi como [as multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

Ingenieria Significa la ingenieria de detalle suficiente que desarrolla el CONTRATISTA
durante la Fase | del Contrato, que permitié obtener el estimado de Costos.

Instalacion(es) Significa la(s) Planta(s), o unidad(es) o trenes que el CONTRATISTA
desarrollaré conforme a los alcances, términos y condiciones del Contrato y
SUS anexos

Informacion de PTI-ID Significa la informacion corecta y completa suministrada por PTI-D al

CONTRATISTA, por ende, emplear sin requerir revisiones o analisis por
parte del CONTRATISTA.

Ley Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por
parte de, o cualquier interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier
ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTI-ID, el Sitio o la
ejecucion de los Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a
cualquier Ley en el Contrato sera entendida como una referencia a dicha Ley
segin fuera modificada, regulada, complementada, interpretada o
remplazada en el futuro.

Orden de Cambio Documento mediante el cual las Partes realizan modificaciones al Contrato
para aquellos alcances que no hayan formado parte del Estimado de Costos
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y fijacion del precio por el cual las Partes concluyeron el procedimiento de
conversion de la Fase |

Paquete 3 Desarrollo de la Planta de desintegracion catalitica FCC

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada
uno de estos,

Pesos Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

Planta(s) Significa la Planta de Desintegracion Catalitica FCC

Precio Integrado

Significa la remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse al
CONTRATISTA por los Trabajos totalmente terminados y ejecutados en el
plazo establecido, conforme a las actividades o acciones generales a
desarrollar establecidas en el presente Contrato y sus anexos.

Precio Total Significa la suma de las cantidades del Precio Integrado més el monto de
los Costos Reembolsables.
Proyecto La Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco

Recepcién de los Trabajos

Significa la aceptacion parcial o total de cualquiera de las Instalaciones del
Contrato de acuerdo con el anexo TERMINOS PARA LA RECEPCION DE
LOS TRABAJOS

Rescision

Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION)".

Residente

Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos
objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones
del mismo.

Sitio

Significa el predio donde se localizara y construira la Refineria en Dos Bocas,
Paraiso Tabasco.

Subcontratacion

Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los Trabajos
considerados en el objeto del Contrato por persona fisica o moral contratada
por el CONTRATISTA, conforme a lo que se establece en la clausula
denominada “SUBCONTRATACION’ del Contrato. No dara lugar a la
subcontratacion ni podra considerarse su autorizacion por PTID, la
seleccion, el reclutamiento y la administracion de personal, por cualquier
Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA.

Tercero

Cualquier Persona que no sea PTI-ID o el CONTRATISTA.

Trabajos(s)

Las actividades encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,
especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus anexos
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2.- ANEXOS DEL CONTRATO

NUMERO DESCRIPCCON

1 ALCANCE GENERAL DEL CONTRATO

2 REQUISITOS PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3 NORMAS, CODIGOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

4 REQUISITOS DE CALIDAD

5 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION

6 CONTROL DE PROYECTO

7 PROGRAMA DE EJECUCION

8 EVENTOS CRITICOS E HITOS DE PAGO

9 RELACION DE ENTREGABLES DE INGENIERIA

10 EQUIPO SUMINISTRADO POR PTI-ID

11 EQUIPO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

12 PARTES DE REPUESTO

13 TERMINACION MECANICA, PRECOMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE

14 PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO

15 TERMINOS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS

16 INSTALACIONES PROVISIONALES

17 SUBCONTRATACION

18 PERITOS

19 CONTENIDO NACIONAL

20 GASTOS NO RECUPERABLES

21 BITACORA ELECTRONICA

22 PERMISOS Y LICENCIAS

23 IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS

24 CONTRATISTA PRINCIPAL DE AUTOMATIZACION (MAC)

25 CAPACITACION

26 LIBRO DE PROYECTO

27 DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL
(SSPA) Y REQUISITOS PARTICULARES EN SEGURIDAD
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28 PROPUESTA TECNICA ECONOMICA

29 ACUERDO DE CONSORCIO

30 FORMATOS DE GARANTIAS

31 LISTADO DE PRECIOS BASE

32 TABULADOR DE SALARIOS

33 COSTOS REEMBOLSABLES

34 CAPITALIZACION DE OBRAS

35 ALCANCES DE LOS TECNOLOGOS

36 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DEL PRECIO INTEGRADO

Los anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. El Contrato incluira todos
sus anexos, segun fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se
listan en la tabla anterior.

En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este Contrato y sus anexos, prevalecera lo
pactado en este Contrato, salvo por aquellos términos que no estén contemplados en el clausulado del Contrato,
y que se encuentren establecidos en los anexos, en cuyo caso prevalecera lo establecido en dichos anexos.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
anexos, los trabajos consistentes en: “INGENIERIA COMPLEMENTARIA, PROCURA, CONSTRUCCION, Y
ASISTENCIA DURANTE LAS PRUEBAS Y ARRANQUE DE LA PLANTA DE DESINTEGRACION
CATALITICA FCC PARA LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO” (FASE Iy en los términos
y condiciones del presente Contrato y sus anexos.

3.1 ORDENES DE CAMBIO

Todos aquellos alcances o Trabajos que no hayan formado parte del Estimado de Costos por el cual las Partes
concluyeron el procedimiento de Conversion de la Fase |, pero que resulten necesarios por la incorporacion de
avances tecnologicos, o por la adquisicion de nueva informacion obtenida durante la ejecucion de las obras, o
cualquier otra causa que contribuyan a mejorar la eficiencia del Proyecto, se pactaran y formalizaran a través
de una Orden de Cambsio, |a cual debera ser suscrita por los apoderados de las Partes.

El procedimiento se realizara conforme a lo que se establezca en el anexo PROCEDIMIENTO DE
COORDINACION y el mecanismo para la emision de la Orden de Cambio sera el siguiente:

a) Si cualquiera de las Partes se percata de la necesidad de ejecutar los alcances o Trabajos a que se
refiere el parrafo anterior, lo notificara por escrito a la otra Parte, a través de las personas autorizadas
en terminos del presente Contrato, acompafiando la documentacion, anexos, o informacion que
estimen pertinentes para justificar dicha adecuacion.
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b) Previo a la formalizacion de la Orden de Cambio y la ejecucion de los Trabajos, las Partes deberan
conciliar sus alcances, su plazo de ejecucion y su monto, considerando las mismas premisas y
elementos que se tilizaron para obtener el Estimados de Costos y fijacion de precio durante la Fase
|, incluyendo los factores de sobrecostos ya pactados.

¢) Los alcances, el plazo de ejecucion y el monto de la Orden de Cambio deberan constar por escrito y
formara parte integrante de la Orden de Cambio que corresponda. De manera enunciativa contendra
el catalogo de conceptos con la totalidad de los precios por unidad o el costo del Precio Integrado, las
garantias que correspondan, las condiciones de facturacion, asi como los anexos con los términos y
condiciones que acuerden para tal efecto las Partes. Las Partes acuerdan que las modificaciones
realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacion de las obligaciones del presente
Contrato.

d) PTI-ID podra autorizar por cada Orden de Cambio un Anticipo no mayor al 20% (veinte por ciento) del
monto de la Orden de Cambio, para iniciar su ejecucion, lo cual se debera establecer en fa Orden de
Cambio, asi como el mecanismo para su amortizacion.

e) EI CONTRATISTA esta obligado a garantizar el cumplimiento y el Anticipo otorgado. Para tal efecto,
debera otorgar polizas de fianza bajo los términos y porcentajes establecidos en el presente Contrato,
expedidas por institucion afianzadora autorizada para operar en México, a favor de PTI-ID, conforme
a lo sefialado en al anexo FORMATOS DE GARANTIAS del presente Contrato.

f) Las Partes acuerdan que la(s) Orden(es) de Cambio, debera(n) formar parte del presente Contrato y
para tal efecto deberan celebrar el convenio modificatorio en términos de fa Clausula
MODIFICACIONES AL CONTRATO.

4.- PLAZO

EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este contrato en un plazo de 1187 (mil ciento
ochenta y siete) Dias, contados a partir del 7 de noviembre del 2020 (Fecha de Inicio) hasta el 6 de febrero de
2024 (Fecha de Terminacion) conforme a los plazos establecidos en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION
del presente Contrato.

Las Partes acuerdan establecer, posterior a la fecha de terminacion del Contrato, el programa para las
actividades de arranque y puesta en operacion conforme al anexo TERMINACION MECANICA,
PRECOMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE

5.- MONTO

PTI-ID pagara al CONTRATISTA por la ejecucion de los Trabajos, objeto del presente Contrato y sus anexos
conforme a lo siguiente:

a) Para la parte a Precio Integrado el monto de
I i | impuesto al vlor agregado

b) Para Costos Reembolsables el monto d

I i inclir el impuesto al valor agregado
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5.1 ANTICIPOS

Las Partes acuerdan que PTD-ID otorgara al CONTRATISTA los siguientes montos de anticipos, sin incluir el
impuesto al valor agregado, dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha de que el CONTRATISTA
entregue a PTI-ID las facturas que amparen los montos de cada uno de anticipos y de cada una de las garantias
por los importes totales de los mismos y en la misma moneda para la modalidad de Precio Integrado que se le
otorgaron, en los términos de la clausula denominada “GARANTIAS":

1.- Posterior a la firma del Contrato, la cantidad de
quivalente al 10% (diez por ciento) del monto del total del Precio Integrado, referido
en la clausula denominada ‘“MONTO",

2.- Dentro del periodo de enero a marzo del afio 2021, la cantidad de
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del total del Precio
Integrado, referido en la clausula denominada “MONTO",

3.- Dentro del periodo de enero a marzo del afio 2022, la cantidad de

I < o uivalente al 10% (diez por ciento) del monto del total del Precio

Integrado, referido en la clausula denominada “MONTQO".

El atraso del CONTRATISTA en la entrega las facturas de cada uno de los anticipos y de las correspondientes
garantias, no daréa lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en la
entrega del anticipo por causa imputable a PTI-ID diferira en igual plazo el Programa de Ejecucion de los
Trabajos del presente Contrato.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar de los anticipos entregados, se descontara en el finiquito
del presente Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar la totalidad de los anticipos otorgados en cada uno de los pagos por
concepto de estimaciones por Trabajos ejecutados, empleando el porcentaje de amortizacion que resulte de la
aplicacion de la siguiente formula:

PAE(n = [A(i) - MAA(;)] / [PTC(i)'MAE(I)]
Donde:
0] representa las diferentes modalidades de contratacion y moneda (Precio Integrado en

Délares, Costos Reembolsables))
PAE; representa el porcentaje de amortizacion a ser aplicado en la estimacion
PTCy) representa el precio total del contrato para la modalidad de contratacion y moneda respectivas

MAE representa el monto acumulado de las estimaciones previo a la fecha de la estimacion (sin
considerar amortizaciones)
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Ag representa el monto total de los anticipos otorgados a la fecha de la estimacion
MAA; representa el monto acumulado amortizado de los anticipos previo a la fecha de la estimacion

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

EI CONTRATISTA presentara al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompafiadas de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos mensuales (con excepcion del mes de
diciembre que podran ser quincenales), dentro de los 3 (tres) Dias siguientes a la fecha del corte, misma que
tendra verificativo el dia 25 de cada mes; si los avances no son presentados en el término sefialado o el
Residente, determina que éstos no fueron presentados conforme a las condiciones pactadas, o si de la revision
surgen diferencias técnicas o numéricas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a efecto de que
dichas diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance correspondiente se presente en la siguiente
fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos y costos financieros por parte del
CONTRATISTA.

El Residente seré el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no
mayor de 12 (doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion, para previa verificacion del cumplimiento de
los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, realizar la autorizacion del pago de la estimacion.

Una vez autorizada la estimacion, el CONTRATISTA debera presentar para autorizacion la factura
correspondiente, acompariada de la estimacion que ha sido previamente autorizada, debiendo registrar dicho
evento en la Bitacora.

La factura se debera entregar a la persona designada por PTI-ID en la representacion gréfica de factura
electronica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes.

En el andlisis y calculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el unico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total que ampara,
por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA
presente ésta corregida, no se computara para efectos de reprogramacion del plazo establecido para el pago.
Una vez corregida la factura reiniciara el computo del plazo antes mencionado.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados y aceptados conforme a las estimaciones
autorizadas, dentro de los 20 (veinte) Dias contados a partir de la fecha de aceptacion de los Trabajos y
recepcion de la factura correspondiente.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTIID de cualquier
obligacion relacionada.
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Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante deposito bancario en la cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
el Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera entregar una carta
bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate. De igual
forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al area de pago, de
PTI-ID, haya expirado debera comunicar una nueva carta bancaria.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID, se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos fakantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTI-ID, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de promroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

Los pagos para la parte a Precios Integrado y Costos Reembolsables se efectuaran en Dolares Americanos
(Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de Norteamérica), mediante depdsito bancario en la cuenta
sefialada para tal efecto por el CONTRATISTA en el extranjero.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes al 9% anual. Los intereses se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha en
que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
PTI-ID, en el entendido que no se generaran dichos intereses si las cantidades son cubiertas en la factura
inmediata posterior a cuando se detectd el pago. PTI-ID podra deducir dichas cantidades de los pagos
subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira dicho pago a PTI-ID.

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas
en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, no
generara intereses.

En términos del Convenio de Asociacion SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO S.A DE C.V. sera quien
presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este Contrato; en el entendido de que PTI-
ID no sera responsable por la forma en que se distribuyan las cantidades que reciba con motivo del Contrato.

Si el miembro del consorcio del CONTRATISTA que emite las facturas se encuentra en la lista publicada en la
pagina del Servicio de Administracion Tributaria y en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que
simula operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS):

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta clausula no generara en ningln caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En su caso, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias

contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.
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PTI-ID continuara pagando lo correspondiente al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el miembro del consorcio del CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos
ejecutados objeto del Contrato sea incluido en la lista publicada por el Servicio de Administracion Tributaria en
el Diario Oficial de la Federacién, como contribuyente que simula operaciones a través de la emision de facturas
o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendra derecho a suspender los pagos al CONTRATISTA. La
suspension de pagos prevista en esta clausula no generara en ningln caso gastos financieros o cualquier otro
concepto a cargo de PTI-ID.

PTI-ID debera darle notificacion escrita al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a tres (3) Dias
contados desde el dia en que haya PTI-ID recibido de la Autoridad Competente el requerimiento respectivo.

PTI-ID levantara la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi lo haya ordenado la Autoridad
Competente,

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el miembro del consorcio del
CONTRATISTA que emite las facturas por los Trabajos ejecutados objeto del Contrato, incurrié en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID solicitara
al CONTRATISTA que miembro del consorcio que emite las facturas deje de formar parte del consorcio y las
obligaciones que tenia dicha empresa seran asumidas de manera solidaria por las demas que forman parte del
consorcio o bien, estas podran solicitar la incorporacion de una nueva empresa que asuma las obligaciones de
la empresa que ha dejado de formar parte del consorcio. EI CONTRATISTA debera nombrar a la empresa
miembro del consorcio que en lo sucesivo emitira las facturas que correspondan.

7.- GARANTIAS
7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

EI CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregara a PTI-ID, dentro de los treinta (30) Dias posteriores a la firma del Contrato, a su eleccion, poliza de
fianza o carta de crédito Stand By por el 10% (diez por ciento) del monto de!f Precio Integrado del Contrato a
favor de PTI-ID,, debiendo constituirse en la misma moneda de pago, de acuerdo con los formato establecidos
en el anexo “FORMATOS DE GARANTIAS” del presente Contrato.

La poliza de fianza debera ser expedida por institucion afianzadora, autorizadas para operar en territorio
mexicano. Si la Carta de Crédito Stand By es emitida por un banco extranjero, debera estar confirmada por una
institucion bancaria autorizadas para operar en territorio mexicano -

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID a més tardar en la fecha
de formalizacion del instrumento modificatorio respectivo, el [endoso/documento modificatorio] a la garantia
otorgada originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar
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el procedimiento de Rescision del Contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacion de que
es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

Las Partes convienen que la garantia de cumplimiento se disminuira en la medida que PTI-ID acepte
y emita la liberacion de los bienes recibos de manera parcial, siempre y cuando el CONTRATISTA
entregue la garantia de vicio ocultos de los trabajos que corresponda.

7.2.- GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA a su eleccion deber otorgar una Garantia por cada uno de
los anticipos , a través de Péliza de Fianza o Carta de Crédito Stand by, que se constituira por la totalidad del
importe del anticipo otorgado, la que subsistira hasta su total amortizacidn, debiendo constituirse en la misma
moneda en que se haya otorgado dicho anticipo, sin considerar el |.V.A, a favor de PTI-ID, expedidas por
institucion afianzadora o institucién bancaria, segun sea el caso, autorizadas para operar en territorio mexicano.

La garantia de anticipo debera emitirse conforme a lo sefialado en el anexo FORMATOS DE GARANTIAS.

Si la Carta de Crédito Stand By es emitida por un banco extranjero, deberé estar confirmada por una institucion
bancaria autorizada para operar en territorio mexicano.

Las Partes convienen que la garantia de anticipo disminuira trimestralmente en la medida de las amortizaciones
realizadas por el CONTRATISTA correspondiente a los anticipos otorgados, mediante la aprobacién de PTI-ID
correspondiente, dentro de un plazo no mayor a 7 (siete) Dias contados a partir de la fecha de solicitud del
CONTRATISTA.

7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS

Recibidos los Trabajos de manera parcial o total en los términos del anexo TERMINOS PARA LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedara
obligado a responder por los defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos de cada Planta,
en los términos sefialados en el Contrato y en la legislacion aplicable. Para tal efecto, el CONTRATISTA
debera entregar a PTI-ID, posterior a la recepcion de los Trabajos, una péliza de fianza por el equivalente al
10% (diez por ciento) del monto total de los Trabajos.

Dicha obligacién se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de
la recepcion total o parcial de los Trabajos siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

Si durante el término de 12 (doce) meses antes mencionados surja a cargo del CONTRATISTA
responsabilidad por corregir defectos o vicios ocultos en los Trabajos, el periodo de garantia se
extenderd por un periodo adicional de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de recepcion de los
Trabajos reparados, y dicha extension serd aplicable (nica y exclusivamente en lo que se refiere a la
porcion de los Trabajos defectuosos corregidos por el CONTRATISTA. Sin perjuicio de lo anterior, la
obligacion del CONTRATISTA de responder por los defectos o vicios ocultos que resultaren en los Trabajos
no excedera un plazo total de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la fecha de la recepcion fisica o
parcial de los Trabajos.
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EI CONTRATISTA no sera responsable por corregir o reparar los defectos o vicios ocultos de los equipos o
materiales que sean adquiridos y/o suministrades por PTI-ID.

La pdliza de fianza deberé ser emitida por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en México,
y debera emitirse en estricto apego al anexo FORMATOS DE GARANTIAS del presente Contrato.

Las garantias a que se refiere esta clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México
en el horario de: 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompafian en el anexo FORMATOS DE
GARANTIAS, aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en éstas.

El CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apdcrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
la institucion que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales
que puedan derivar por la entrega de un documento apocrifo. )

8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin que supere el monto del Precio
Integrado de! Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el presente
instrumento,

Los Dafios y Perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra o a Terceros serén a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la clausula denominada “INDEMNIZACION®,

Bajo ningin concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causo y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causo debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamas, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera el tnico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus anexos. El CONTRATISTA deberé entregar los Trabajos de conformidad con
alcances, términos y condiciones y la normatividad aplicable, sefialadas en el presente Contrato y sus anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor valor de lo contratado, sin que, para tales efectos se hubiera

celebrado el convenio modificatorio respectivo o, se cuente con la orden por escrito emitida por PTI-ID,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los mismos, no tendra derecho a

reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los Trabajos.
? / % @
-



CONTRATO No. PTI-ID-0-004-2-2020

SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V.
SAMSUNG ENGINEERING, CO. LTD.

El CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica
y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademas de lo establecido en el anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE, SALUD , SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL SSPA Y REQUISITOS
PARTICULARES EN SEGURIDAD del presente Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID,
para lo cual se obliga a conocer las normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos
objeto del presente Contrato.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente Contrato y sus anexos
o conforme a las instrucciones de PTI-ID dadas por escrito, PTI-ID, a través de su Residente ordenara su
reposicion, reparacion o correccion inmediata, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribucion adicional
alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo del presente Contrato.

8.3.- RESPONSABILIDADES DE PTI-ID

a) Realizar los pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones del
presente Contrato y sus anexos.

b) Entregar al CONTRATISTA los Equipos adquiridos por PTIID en los plazos pactados y el
refaccionamiento, en las condiciones y términos acordados en el anexo EQUIPO SUMINISTRADO
POR PTI-ID

c) Cumplir con lo establecido en el anexo PROCEDIMIENTO DE COORDINACION, necesaria para que
el CONTRATISTA ejecute los Trabajos objeto del presente Contrato

d) Dar acceso al Sitio al personal del CONTRATISTA para que realicen los Trabajos objeto del presente
Contrato

e) Dar posesion fisica del Sitio al CONTRATISTA para que pueda ejecutar el objeto del Contrato.

f) PTIID, este sera el responsable de integrar la informacion correspondiente y entregarla al
CONTRATISTA relativa al equipo suministrado por PTI-ID para cumplir con los términos y condiciones
del anexo LIBRO DE PROYECTO

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA se obliga a entregar a PTID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato.

EI CONTRATISTA, como contraprestacion a los pagos recibidos bajo el Contrato, realizara todos los Trabajos
conforme a los alcances, términos y condiciones establecidos en el Contrato.

Con base en las aclaraciones, condiciones y/o excepciones acordadas por las Partes durante la Fase |, las
Partes acuerdan en ajustarse a los términos y montos establecidos y conciliados con PTI-ID durante |a Fase |,
de acuerdo con el anexo PROPUESTA TECNICA ECONOMICA.
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Sostener el Precio Integrado que resulte del presente Contrato y utilizar los mismos parametros, factores y
costos acordados con PTI-ID para la Fase II.

En el caso de que existan inconsistencias (conflictos sobre los estandares conforme a las mejores practicas de
la industria existieran) de desempefio de los Trabajos o su calidad realizados por el CONTRATISTA, y dichas
inconsistencias se deriven de actos u omisiones a su cargo, PTI-ID entregara al CONTRATISTA, por escrito,
las instrucciones y sefialara el plazo para que se resuelvan las inconsistencias identificadas, para que se
cumplan a su costa sin que en modo alguno esto afecte su plena y exclusiva responsabilidad por la ejecucion
de los Trabajos.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las méas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

b) Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de asegurar que sus proveedores y
subcontratistas cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en
las Leyes Aplicables.

8.4.1.- LISTADO DE PRECIOS BASE

Para la obtencion de suministro a utilizar para la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, el
CONTRATISTA acepta apegarse a los términos y condiciones establecidos en el anexo LISTADO DE
PRECIOS BASE, por lo que en el evento de que tales precios sufran variaciones o los términos y condiciones
afecten el precio PTI-ID los reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante la formalizacion del
convenio modificatorio conforme a la clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

8.4.2.- TABULADOR DE SALARIOS SINDICAL

El CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
anexo TABULADOR DE SALARIOS, por lo que en el evento de que tales salarios sufran variaciones o los
términos y condiciones afecten el precio, PTI-ID los reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante
la formalizacion del convenio madificatorio conforme a la clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATO".

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a lo siguiente:

Suministrar al CONTRATISTA los paquetes PDPs de los licenciadores (Paquetes de Disefio de Proceso), en
su version actualizada. El CONTRATISTA no asumira responsabilidad alguna por la informacion entregada por
los licenciadores.

Entregar el Sitio de los Trabajos limpio y en las condiciones adecuadas (sin obstrucciones, (con relleno,

compactado y nivelado), asi como la informacion técnica relacionada, para la correcta ejecucion de los Trabajos
en el Sitio del proyecto. El CONTRATISTA no asumira responsabilidad alguna por las condiciones de! suelo y/o
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Entregar al CONTRATISTA los equipos adquiridos por PTI-ID en los plazos pactados y en las
condiciones y términos acordados en los anexos EQUIPO SUMINISTRADO POR PTI-ID.

Coordinar a todos los contratistas a cargo de los paquetes en los que se encuentran divididos los
alcances del Proyecto, incluyendo, sin limitacion, el otorgamiento al CONTRATISTA del libre acceso
y movimiento de materiales, equipo y mano de obra en el Sitio del Proyecto durante el desarrollo de
los Trabajos, conforme a la clausula denominada “COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS"
y los anexos ALCANCE GENERAL DEL CONTRATO y REQUISITOS PARTICULARES PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Desarrollar las gestiones necesarias conforme a los anexos ALCANCE GENERAL DEL CONTRATO
y REQUISITOS PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Revisar y emitir comentarios a documentos técnicos elaborados por el CONTRATISTA, considerando
que los documentos clave fueron aprobados por PTI-ID durante la Fase | del Proyecto, incluyendo plot
plan, bases de disefio, balance de materia y energia, diagramas de flujo, diagramas de tuberias e
instrumentacion, diagramas unifilares, dibujos de clasificacion de areas, dibujos de edificios, listados
de materiales, alcance de las instalaciones, alcance de los servicios, diagramas de seleccion de
materiales y lineas criticas, entre otros. Durante la Fase Il contemplada bajo el presente Contrato, el
CONTRATISTA continuara emitiendo documentos de ingenieria complementaria a PTI-ID. Las Partes
entienden que la falta de emision de dichos comentarios no representara limitacion o impedimento
alguno para que el CONTRATISTA continte con el avance de los servicios de ingenieria y la
produccion de entregables técnicos.

Permitir el uso y acceso y delimitar la zona de las instalaciones temporales en el Sitio, asi como de las
areas de prefabricacion y almacenaje de acuerdo con lo indicado en el anexo denominado
INSTALACIONES PROVISIONALES.

Coordinar y asegurar la disponibilidad de la interfase con el MAC en términos de lo establecido en el
anexo CONTRATISTA PRINCIPAL DE AUTOMATIZACION (MAC)-

Suministrar en limite de bateria, los servicios auxiliares en calidad y cantidad suficiente conforme al
anexo TERMINACION MECANICA, PRECOMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE,
de acuerdo con las fechas establecidas en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION

Garantizar la disponibilidad de los hidrocarburos requeridos, debiendo estar disponibles en la fecha en
que se declare que las Instalaciones estan listas para iniciar las actividades de arranque, conforme al
anexo TERMINACION MECANICA, PRECOMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE,
de acuerdo con las fechas establecidas en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION

Garantizar las condiciones de proceso en el limite de baterias (Process Battery Limit Conditions) que
se encuentran especificadas en el anexo ALCANCE GENERAL DEL CONTRATO

Garantizar las condiciones sobre la licuefaccion y condiciones de suelos, energia eléctrica, datos de
disefio de Ingenieria basica (BEDD), que se encuentran especificadas en el anexo ALCANCE
GENERAL DEL CONTRATO.
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8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualguiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo DISPOSICIONES
EN MATERIA DE, SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL SSPA Y REQUISITOS
PARTICULARES EN SEGURIDAD, PTI-ID aplicara las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo
con lo establecido en el Formato 6 del referido anexo.

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demas cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
perdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion
0 sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID deberé comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accion legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en
ultima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podra recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTI-ID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos por dafios y
perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion con, cualguiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en
refacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o
ilicita de cualquier miembro de PTIID.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por el incumplimiento del Contrato,

acciones u omisiones, negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del
CONTRATISTA,;
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c. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra Propiedad Intelectual basada en o que surgiera de: (i)
el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Servicio presentados por cualquier
miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (ii) la ejecucion de los Trabajos
por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier
Subcontratista; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la
clausula denominada “‘PROPIEDAD INTELECTUAL";

d. Cualquier multa, penalidad u otros dafios causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexion con el
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

Salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o ilicita, conjunta, concurrente,
comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicio por los que una de las Partes tiene derecho
a ser indemnizada bajo esta clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran distribuidos entre las Partes de
acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada una de ellas, segun fuera el caso, al
contribuir a dichos Dafos y Perjuicios.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defendera, indemnizara y liberard al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de ellos, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los dafios y perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de, o
en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Lamuerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PTI-ID, o de Petroleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o conducta
dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su
responsabilidad;

b.  Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de algin miembro de PTI-ID, o

c. Elreclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algan Impuesto que deba ser pagado por
PTI-D bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o ilicita, de cada una de
ellas, segun fuera el caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacién establecidos en las clausulas 9.1. Y 9.2 antes descritas, asi como las
obligaciones contractuales de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato.
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Las disposiciones de esta clausula 9 seguiran vigentes conforme a las Leyes, alin después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accion legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacion bajo las disposiciones de esta
clausula o bajo cualquier ofra disposicion del Contrato que establezca una indemnizacion (el *Aviso de
Demanda"). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuitios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberara a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlara la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte de un
pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendra derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento esté
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de
controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios
legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, seran a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendra el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la clausula denominada “OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL
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a) si entre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segln fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la clausula denominada “SEGUROS', en relacion con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la conciliacion: (i) dicha conciliacion incluira una desestimacion del reclamo vy la liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualguier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (i) la Parte obligada a indemnizar no concluira ninguna conciliacion sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacién, y

b) salvo segin se establece en el apartado anterior en relacion con el incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliara, se comprometera y
consentira el registro de cualguier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte
con derecho a ser indemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.

La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando Ia Parte
obligada a indemnizar asi lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En la medida en que las Leyes lo permitan, y sujeto a las estipulaciones del presente Contrato, todas las
exclusiones e indemnizaciones aplicaran, independientemente de su causa y sin perjuicio de la culpa de la
Parte con derecho a ser indemnizada o cualquier otra entidad o Parte y se aplicaran independientemente de
cualquier otro reclamo.

En todos y cada uno de los reclamos presentados contra una Persona Indemnizada de PTI-ID o una Persona
Indemnizada del CONTRATISTA, por un empleado de una Parte obligada a indemnizar a la otra Parte bajo el
Contrato, o por un Subcontratista o cualquier Persona que esté directa o indirectamente empleada por, o
relacionada con, alguna de las Personas mencionadas, por acciones u omisiones por las que dichas Personas
podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacion mencionada arriba no estara limitada por
las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de Dafios y Perjuicios que pueden reclamarse, ni con la
remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada a indemnizar a un Subcontratista
en virtud de las Leyes, seglin fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION
Si cualquier Parte se da cuenta de algtin incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta clausula, dicha

Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperaran en la investigacion
correspondiente.

;¥



CONTRATO No. PTI-ID-0-004-2-2020

SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V.
SAMSUNG ENGINEERING, CO. LTD.

9.6.- NO EXCLUSIVIDAD DE LOS RECURSOS

Los derechos de indemnizacién establecidos en esta clausula seran adicionales a cualquier otro derecho o
recurso otorgado por el Contrato en derecho o equidad.

Las disposiciones de esta clausula seguiran vigentes conforme a las Leyes, atin después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Parles serd responsable o sera considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Ningtin Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista
o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberara a las partes de responsabilidad.

La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conacimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor, y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacion en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte deberd en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor. No obstante lo anterior, al realizar
dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estara obligada a incurrir en cualquier gasto o costo que se encuentre
fuera de los precios de mercado de fa zona donde se ejecutan los Trabajos, o de asumir obligacion alguna o
responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendra la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, debera adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espafiol o inglés debera acompafarse de la
debida traduccion simple al espaiiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y debera adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.



CONTRATO No. PTI-ID-0-004-2-2020

SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V.
SAMSUNG ENGINEERING, CO. LTD.

Si el CONTRATISTA esta impedido parcial o totalmente para ejecutar los Trabajos como consecuencia de un
Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS” de este Contrato.

Se podra por terminado de manera anticipada el Contrato si el evento de Fuerza Mayor excede un plazo total
de 180 (ciento ochenta) dias calendario. En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un
Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA".

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener
acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso
afecte substancialmente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los
permisos necesarios para tales efectos.

11.- RELACIONES LABORALES

El CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el {nico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios
de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para
la ejecucion objeto de este Contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA reconace y acepta que con refacion al presente Contrato, actia exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la practica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios 0 causahabientes y, PTKID.

PTI-ID podra, para efectos de una controversia laboral, solicitar al CONTRATISTA el comprobante respectivo
de alta o baja, Unicamente de alguno de los trabajadores que ocupe para ejecutar los Trabajos del Contrato que
demuestre que forman parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera
de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petréleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo
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de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligdndose también a resarcir a PTI-ID, a Petroleos
Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, en
cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.

12.- SEGUROS

El CONTRATISTA ser4 el responsable de contar con las pdlizas de seguros que, conforme a la naturaleza y
complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las Partes podran pactar modificaciones al Contrato relativos al alcance, monto y plazo, de acuerdo con lo
siguiente:

|.- Mediante convenio modificatorio, suscrito por los apoderados de las Partes, cuando se trate de impactos en
monto y plazo que se deriven por:

a): (i) incumplimiento de las obligaciones de PTID (i) incrementos en los listados de precios o
tabuladores derivados de fluctuaciones o por cambios en los términos y condiciones que afecten
dichos precios (iii) por causas no imputables al CONTRATISTA, (iv) por modificaciones en el monto
de los Costos Reembolsables,

b): Por modificaciones derivadas de cambio de ley establecido en la clausula 13.1 del presente
Contrato.

Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato se realizaran
mediante el convenio modificatorio respectivo.

.- Mediante Orden de Cambio suscrito por los apoderados de las Partes, cuando se trate de impactos en monto
y plazo que se deriven por los alcances, que no hayan formado parte del estimado de costos y fijacion del precio
por el cual las Partes concluyeron el procedimiento de conversion de la Fase |.

IIl.- Mediante Memoranda de Entendimiento en la que conste el acuerdo entre los apoderados de cada una de
las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a) Prorroga a la fecha de terminacion del plazo, por causas justificadas o que derive de una suspension
de los Trabajos
b) Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | y Il de esta clausula,

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta clausula no implicaran novacién de
las obligaciones del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta clausula.
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13.1 MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En la medida en que sea permitido por las Leyes, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso
de que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen condiciones o reglas mas
favorables con respecto al Contrato o permitan una participacion mas amplia en las operaciones por parte del
CONTRATISTA. Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a
partir de la fecha de la firma del Convenio respectivo.

En caso de modificacion o creacion de Leyes que afecten el balance economico original de cualquiera de las
Partes ylo resulte en un impacto al anexo PROGRAMA DE EJECUCION, el Contrato se modificara, en la
medida en que sea permitido por las Leyes, para (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (i)
restituir el balance econdmico financiero original. Las modificaciones seran por mutuo acuerdo y se haran por
escrito conforme la clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

13.2 AJUSTE AL PRECIO INTEGRADO

Las Partes podran acordar ajustes a los precios del presente Contrato por variacion de precios conforme al
anexo PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE DEL PRECIO INTEGRADO seg(in corresponda,
sujeto a la autorizacion de las instancias a que se refiere dicho anexo.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podrén realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta clausula

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podrén ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

ElI CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demas necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originalmente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas del mismo grupo corporativo
o distintas a éste que impliquen un cambio de control durante la ejecucion de! presente Contrato, debera obtener
el consentimiento previo de PTI-ID.

Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre empresas del mismo
grupo corporativo del CONTRATISTA, asi como de operaciones por ventas en mercado de valores, que no
impliguen un cambio de control el CONTRATISTA debera informar a PTI-ID en un plazo no mayor de 30 (treinta)
dias naturales contados a partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones.
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14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, sin el consentimiento previo por escrito del
CONTRATISTA, para tal efecto formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones
correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a PTl-
ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas las
responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones son
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

E! CONTRATISTA podréa ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

EI CONTRATISTA sdlo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legal o administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.

15.- PENALIZACIONES

Las PARTES acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando las causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este (ltimo, en los siguientes
supuestos:

15.1.- INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA PROGRAMADA DE EVENTO CRITICO.

En caso de atraso para el cumplimiento de la fecha programada para el evento critico denominado Terminacion
Mecanica establecj AMA DE EJECUCION, se aplicara al CONTRATISTA una retencion
economica por eW del monto de las actividades incumplidas hasta la Terminacion
Mecanica del Contrato, en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso.

Si el CONTRATISTA recupera el atraso del evento denominado Terminacion Mecanica en un periodo no mayor
a 90 (noventa) Dias, Fecha de Terminacion del Contrato, PTI-ID reintegrara al CONTRATISTA el monto
retenido descrito en el parrafo anterior. El plazo antes descrito, empezara a contar a partir de la fecha
programada del evento critico denominado Terminacion Mecanica.

En el caso de que el CONTRATISTA no concluya en el plazo de la Fecha Terminacion del Contrato, PTI-ID
mantendra la retencion econdmica por este supuesto con el caracter de penalizacion definitiva.



CONTRATO No. PTI-ID-0-004-2-2020

SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO, S.A. DE C.V.
ASOCIADOS CONSTRUCTORES DBNR, S.A. DE C.V.
SAMSUNG ENGINEERING, CO. LTD.

15.2.- POR ATRASO EN EL. CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha programada sefalada en el anexo PROGRAMA DE
EJECUCION, PTIID tendra la facultad de exigir ef cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA
debera pagar como pena convencional definitiva a PTIID una cantidad equivalente al—

|, por cada Dia de atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos
mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion
conforme la anexo PROGRAMA DE EJECUCION, en el entendido de que el importe correspondiente a los
trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los
Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total terminacion.

EI CONTRATISTA contara con un periodo no mayor a 45 (cuarenta y cinco) Dias posteriores a la Fecha de
Terminacion establecido en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION para recuperar €l atraso. En este caso,
PTI-ID reintegrara al CONTRATISTA el monto retenido descrito en el primer parrafo de la presente claustla,
de lo contrario PTI-ID mantendra Ia retencion econdmica por este supuesto con el caracter de penalizacion
definitiva.

Si el CONTRATISTA recupera el atraso de la fecha programada establecida en el anexo PROGRAMA DE
EJECUCION para la conclusion del total de los Trabajos en un periodo no mayor a 45 (cuarenta y cinco) Dias,
PTI-ID reintegrara al CONTRATISTA el monto retenido descrito en el primer parrafo de la presente clausula
15.2. El plazo antes descrito, empezara a contar a partir de la fecha programada para la conclusion total de los
Trabajos establecida en el anexo PROGRAMA DE EJECUCION.

15.3.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL CONTENIDO NACIONAL.

EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con el porcentaje de Contenido Nacional al que se comprometio en su
Propuesta Técnica-Economica, en los términos del anexo CONTENIDO NACIONAL del Contrato.

Si como resultado de la verificacion del contenido nacional establecido en la clausula denominada
“CONTENIDO NACIONAL", se determina que el porcentaje de Contenido Nacional real de los Trabajos
alcanzados por el CONTRATISTA es menor al que se comprometié en su Propuesta Técnica — Econémica
en los términos del anexo CONTENIDO NACIONAL, se aplicara una pena convencional del

sobre esta diferencia, misma que podra ser deducida de cualquier cantidad debida o pagadera al
CONTRATISTA conforme al Contrato hasta el momento en que el CONTRATISTA regularice esa situacion.

15.4.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO (SSPA)

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL Y REQUISITOS PARTICULARES EN SEGURIDAD del presente Contrato, PTI-ID aplicars las
penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido anexo
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL Y REQUISITOS
PARTICULARES EN SEGURIDAD considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicacion establecidos
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en los apartados: “GUIA DE LLENADO", “REGLAS DE APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA’ y
“CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO".

15.5.- TERMINOS DE LAS PENALIZACIONES

En ningtin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al_del
monto del Contrato.

En caso de Rescisién por causas imputables al CONTRATISTA, se haran valer las penas convencionales
pactadas en esta clausula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No dara lugar a la aplicacion de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los trabajos dentro del plazo, o cuando el CONTRATISTA se
encuentre ejecutando trabajos con atraso por causas no imputables al CONTRATISTA, ya que en tal situacion,
de comn acuerdo, se haran las modificaciones que procedan.

EI CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.

- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado
con PTI-ID.

16.- CONTENIDO NACIONAL

EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con el grado de integracion nacional que oferté en su propuesta para el
Contrato Fase |. Dicho porcentaje debera ser cumplido no obstante las subcontrataciones que realice.

Cualquier sustitucion de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos por el
CONTRATISTA para fines del cumplimiento del grado de integracion nacional, debera ser autorizada por PTI-
ID, siempre que tal sustitucion no implique variar el monto ni plazo del Contrato y se cumplan las
especificaciones del mismo. En todo caso el CONTRATISTA debera cumplir con el grado de integracion
nacional originalmente propuesto.

PTI-ID podra llevar a cabo, la verificacion documental del cumplimiento del grado de integracion nacional
establecido en esta clausula, durante la ejecucion de las obras, una vez que el CONTRATISTA le haya
proporcionado la relacion de los equipos y materiales diferentes a los de construccion de instalacion
permanente, de fabricacion nacional, con los cuales dara cumplimiento al grado de integracion nacional
ofertado, asi como la totalidad de las érdenes de compra de los mismos relacionados en el anexo CONTENIDO
NACIONAL.

Adicionalmente el CONTRATISTA debera presentar a PTI-ID, la manifestacion de origen de tales equipos y
materiales diferentes a los de construccion de instalacion permanente, en la que los fabricantes sefialen el
porcentaje de grado de integracion nacional real. Dicho documento debera cumplir con el formato y términos
de llenado indicados en el anexo CONTENIDO NACIONAL.
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El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la presente
clausula sera sujeto de la penalizacion por “Incumplimiento de las obligaciones relativas al grado de integracion
nacional” en los términos establecidos en la clausula denominada “PENALIZACIONES” y anexo CONTENIDO
NACIONAL, del presente Contrato.

17.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conacido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la otra parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

18.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptaran medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o instancia competente, a los
documentos que en su opinién sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID:
a) Cualquier accion realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento

legal y de combate a la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a
anticorrupcion aplicables que tenga relacion con el presente Contrato; o
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b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que
tenga relacion con el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de Rescision del Contrato
relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, PTI-
ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de
las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las partes se obligan a cumplir los mismos.

Las partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaran las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y ala autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en su opinion sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en parrafos precedentes, resultare que
la informacion o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)*

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada
“RESCISION’

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,

PTHID podra proceder en términos de lo establecido en la clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)"
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19.- ACEPTACION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Las Partes podrén acordar la entrega, ya sea mediante recepciones parciales de los Trabajos, siempre y cuando
estos sean susceptibles de ser utilizados o mediante la recepcion de manera total.

EI CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la conclusion de los Trabajos de conformidad con €l anexo
TERMINOS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, indicando que los mismos se concluyeron en
concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus anexos.

Una vez recibida la comunicacion, el Residente, dentro de los 15 (quince) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en el Contrato y
sus anexos. En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omision de los Trabajos derivado de un
acto u omision del CONTRATISTA, PTI-ID debera notificarlo por escrito al CONTRATISTA a la brevedad
posible. El CONTRATISTA deberé corregir, sin costo alguno para PTI-ID, los Trabajos, en un plazo acordado
entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacion de corregir de los Trabajos, PTI-ID podra
corregirlos con un tercero previa notificacion escrita al CONTRATISTA y el CONTRATISTA debera cubrir a
PTI-ID los sobrecostos en que incurra con motivo de lo anterior, de no hacerlo e CONTRATISTA, PTI-ID estara
facultado para exigir al CONTRATISTA el pago de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad
de los Trabajos otorgada por el CONTRATISTA.

Una vez recibidos y aprobados lo Trabajos parciales, PTI-ID emitira el escrito de liberacion de los mismos que
deberé ser considerado dentro del Acta de Entrega Recepcion de los Trabajos. Parciales, adjuntando toda la
documentacion e informacion de la Instalacién que corresponda.

Las Partes, en un plazo no mayor de 15 (quince) Dias posterior a la notificacion a PTI-ID, procederan a la
formalizacion del Acta de Entrega Recepcion total o parcial de la instalacion. A partir de la fecha de emision del
Acta de Recepcion de la instalacion de que se trate, las Obras de dicha planta o unidad, quedaran bajo la
responsabilidad de PTI-ID, incluyendo el cuidado, la custodia y control de estas.

Durante el acto de recepcion total o parcial de la planta, tren o unidad, et CONTRATISTA debera entregar la
Garantia por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con la clausula denominada “GARANTIA DE LA
OBLIGACION DE RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS',

En el momento de recibir la totalidad de los Trabajos, PTI-ID debera reintegrar al CONTRATISTA la garantia
de cumplimento correspondiente y las Partes deberan elaborar el Acta de Entrega Recepcion, considerando
aquellas liberaciones de los Trabajos parciales y formalizaran el finiquito respectivo con base en lo establecido
en la clausula denominada “FINIQUITO" del presente Contrato.

20.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos los Trabajos objeto del presente Contrato, de conformidad con el
anexo TERMINOS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, PTIID, a través del Residente y el
CONTRATISTA deberan elaborar dentro del término de 90 (noventa) Dias, el finiquito de los Trabajos, en el
que se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes,
revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como los
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acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se
hayan presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta.

El documento donde conste el finiquito de los Entregables formara parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, fa presentacion, extension, reduccion o
ampliacion de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacién del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTIID procedera a realizarlo de manera
unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

21.- SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de que
no podra subcontratar la direccion y control de los trabajos.

Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier servicio,
actividad, o trabajo que no estén incluidos en el anexo SUBCONTRATACION, debera solicitar la autorizacion
a la Supervision de la Ejecucion del Contrato, con 10 (diez) dias naturales de anticipacion al inicio programado
de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los
trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones de evaluar la
capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendra el derecho de solicitar al CONTRATISTA
cualquier informacion adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la
subcontratacion. PTI-ID tendra un periodo de 10 (diez) dias naturales a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacion adicional solicitada, para aceptar o rechazar
por escrito la subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado
o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir el grado de integracion nacional al que
se comprometio en su propuesta de conformidad con el anexo SUBCONTRATACION.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, por uno que no fue considerado
dentro de la fase |, debera solicitar la autorizacion a PTI-ID en los términos sefialados en la presente clausula,
no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el (inico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTl-IDde cualquier demanda o reclamacion de
cualquier tipo, incluyendo las de carécter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los trabajos relacionados con el Contrato.

7. ¥
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No dara lugar a la subcontratacion ni podra considerarse su autorizacion por PTI-ID, la seleccion, el
reclutamiento y la administracion de personal, por cualquier Tercero o empresa distintas al CONTRATISTA.

22.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
|a ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo establecido
en el anexo BITACORA ELECTRONICA

23.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con
respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto
celebrados con anterioridad al presente instrumento. Ninguna declaracion de agentes, empleados o
representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez en
cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato.

24.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien
dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sitio quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,
aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos, las cuales deberan constar en instrumento publico.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTI-ID podra solicitar el cambio del Gerente de Sitio del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que re(ina los requisitos correspondientes.

25.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la ejecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PTI-ID:

Al Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el Sitio
de los Trabajos.
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Comunicaciones al CONTRATISTA: en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion al
Sr. Robert Yun.o al correo electronico: robert.yun@samsung.com .

Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

26.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

PTI-ID, podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los Trabajos contratados en cualquier estado en
que éstos se encuentren, cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato asi lo requieran, sin que ello
implique la terminacion del Contrato, para lo cual PTI-ID, comunicara al CONTRATISTA, sefialandole las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los Trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion, y aquellos equipos en
proceso de fabricacion que estén bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

Las partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes:

i. Atraso por parte de PTIHD en el acceso y/o entrega del Sitio, informacion o documentacion al
CONTRATISTA, que no permitan de manera justificada, el inicio de la ejecucion de los Trabajos del
Contrato.

i. Cuando se presenten sucesos o eventos, diferentes a los antes descritos, que impidan o detengan
parcial o totalmente la ejecucion de los Trabajos.

iii. Por Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, conforme a los establecidos en la clausula denominada
“FUERZA MAYOR" y

iv. Cuando existan causas sustentadas, distintas a las descritas, incluyendo aquellos eventos causados por
terceros, que impidan al CONTRATISTA la continuidad parcial o total de la ejecucion de los Trabajos
del Contrato.

26.1.- PROCEDIMIENTO

1.- Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los
Trabajos, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco)
Dias Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

2.- En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un
Acta Circunstanciada en la que se debera indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como,
acordar los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos.

3.- Durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar mensualmente al Residente, el
reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de los recursos, para su revision y aprobacion

26.2.- TERMINACION DE LA SUSPENSION

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al anexo GASTOS NO RECUPERABLES
en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de que dicho pago
sera procedente, siempre y cuando la suspension: i) haya sido ordenada por PTI-ID o se derive de un evento

JEA
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de fuerza mayor o causa no imputable al CONTRATISTA,; ii) que en el Acta Circunstanciada el CONTRATISTA
haya presentado al Residente para su revision y aprobacion, los recursos a permanecer durante la suspension;
iii) y que, durante el periodo de suspension haya entregado mensualmente al Residente el reporte de recursos
utilizados y la funcion que cada uno de estos haya desempefiado.

Los gastos no recuperables son los que realmente realice el CONTRATISTA en el periodo de la Suspension y
deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se relacionen directamente con el
Contrato y con el programa de ejecucion, y se soliciten dentro del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir
de la fecha en que se de por terminada la suspension del Contrato. Dichos gastos deberan ser presentados al
Residente para su revision, conciliacion y autorizacion.

A partir de la comunicacién que dé por terminada la suspension, se celebrara una Memoranda de
Entendimiento, en términos del numeral Il inciso a) de la clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATO" del presente Contrato, para la formalizacion de la prorroga y establecer la nueva fecha de
terminacion del Contrato, lo cual no debera modificar el plazo de ejecucion originalmente pactado y se
reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA conforme a los términos del anexo GASTOS NO
RECUPERABLES.

26.3.- REGLAS DE LA SUSPENSION

Si la suspension obedece a un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el mismo debera acreditarse en
terminos de lo previsto en la clausula denominada “FUERZA MAYOR', en cuyo caso procedera el pago de los
trabajos ejecutados y los gastos no recuperables sefialados en el anexo GASTOS NO RECUPERABLES.

En caso de que la suspension exceda los 90 (noventa) Dias de manera continua, el CONTRATISTA suspendera
la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a su personal, equipo de trabajo y material
de su propiedad. Paratal efecto, el CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento y reembolso de los gastos
no recuperables que se generen durante eventos de suspension, conforme a los términos del anexo GASTOS
NO RECUPERABLES, y PTI-ID se subrogara a los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante sus
proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes. EI CONTRATISTA se
obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores y subcontratistas. Lo
anterior, de acuerdo con la informacion y documentacion que el CONTRATISTA proporcione a PTI-ID.

Una vez concluido el plazo de suspension, PTI-1D determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, se debera
llevar a cabo la terminacion anticipada del Contrato, de conformidad con la clausula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA”,

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no serd motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato. Unicamente dara lugar a
una prérroga a la fecha de terminacion del Contrato.

26.4.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

La prorroga a la Fecha de Terminacion no implicard medificacion alguna al plazo de ejecucion, en el caso de

que se determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato, o bien por caso de
Fuerza Mayor.
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Si se actualiza cualquiera de los supuestos de suspension antes descritos, inicamente dara lugar a una
prorroga a la Fecha de Terminacion del Contrato sin modificarse el plazo de ejecucion. Lo anterior, de acuerdo
con lo dispuesto en las clausulas denominadas “MODIFICACIONES AL CONTRATO" y “SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS" de este Contrato.

27.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podré terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i, Porfuerza mayor;

ii.  Por no poder determinar la temporalidad de la suspension;

ii. ~ Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;

iv. Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 180 dias consecutivos.

v.  Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato; y

vi.  Por resolucion judicial o administrativa que declare la nulidad de los actos que dieron origen al
Contrato.

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, PTIIID entregara al CONTRATISTA el oficio con que comunique la terminacion anticipada del
Contrato, la cual surtira efectos a partir del dia siguiente a la fecha en que ésta sea comunicada.

EI CONTRATISTA podra terminar anticipadamente el presente Contrato, cuando el plazo de ejecucion se
suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos, siempre y cuando las Partes no acuerden otro
plazo.

27.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato al CONTRATISTA, se levantara el Acta
Circunstanciada del estado en el que se encuentran los Trabajos dentro de treinta (30) Dias, con o sin la
comparecencia del CONTRATISTA.

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la clausula denominada “FINIQUITO". PTI-ID podré,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la Terminacion Anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de los Trabajos
que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formara parte del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera a realizarlo de manera
unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

27.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacién anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:
a) Suspender la ejecucion de manera inmediata los Trabajos objeto del Contrato;

b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y otros gastos no
relacionados con la terminacion anticipada del Contrato;
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c¢) Devolver a PTI-ID, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacion anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) En su caso, solicitar a PTI-ID los gastos no recuperables, conforme al anexo GASTOS NO
RECUPERABLES

28.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)
28.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

1. Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato;

2, No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas
supere el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, en términos de la clausula denominada
‘PENALIZACIONES",

3. Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes;

4, Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no

hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en términos de la clausula
8.2 del presente Contrato;

5. Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;
6. Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las

personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y esta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte;

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el

consentimiento de PTIID;

Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;

Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID,

0. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualguier permiso o autorizacion gubernamental

necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

1. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

12, Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

13. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

14. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
ejecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de compliance
o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

15. Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petrleos Mexicanos, sus Empresas Productivas

Subsidiarias y Empresas Filiales;

= © x
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16. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el anexo DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL (SSPA) Y REQUISITOS PARTICULARES EN
SEGURIDAD de este Contrato, que se consideren en el mismo como causal de Rescision, o

17. El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de la debida diligencia.
18. Cuando autoridad competente resuelva en definitiva que incurrié en simulacion de operaciones a

través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS) y contintie formando parte
del consorcio, no obstante el requerimiento de PTIID previsto en la clausula denominada
“SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES",

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 10 antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendra el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

28.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por méas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizo; y (ii) el importe de dicho pago;

2. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o
instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante Ia
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, o

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.
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El evento sefialado en el numeral 1 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro de
los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

28.3.- TERMINOS DE LA RESCISION
Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:

a) Para efectos de la Rescision, en el comunicado se debera expresar por escrito en el aviso de
Rescision, las razones que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos al dia habil
siguiente al de su comunicacion.

b) PTID podra, descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones
cumplidas antes de la fecha del aviso de Rescision correspondiente, cualquier monto a favor de PTI-
ID, incluyendo el pago de los Trabajos ejecutados previa verificacion de los mismos, las Penas
Convencionales adeudadas a PTI-ID, con independencia de cualquier otro derecho respecto del
Contrato.

¢) Mientras el evento de incumplimiento contintie, PTIID podra, sin que sea su obligacion, realizar pagos
a Terceros o ejecutar las actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido,
en beneficio de la consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para PTI-ID, sin
perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud
del presente Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como
consecuencia, PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos
de dichos pagos o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al
Contrato.

d) Laresolucion de pleno derecho del Contrato, para los efectos del Articulo 376 del Codigo de Comercio,
no liberara a cualquiera de las partes del cumplimiento de cualquier obligacion del Contrato. Asimismo,
en su caso, PTI-ID tendrd el derecho de hacer efectiva cualquier garantia a su favor, con
independencia de lo pactado en la presente clausula.

e) En caso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato

29.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o disputa (en adelante, la “Disputa”) que surja o que esté directa o indirectamente
relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, sera remitida por escrito

por el CONTRATISTA al Residente.
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Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas
a ofras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decision por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendré un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,
sera interpretado como rechazo a la decision del Residente.

Si el CONTRATISTA acepta la decision del Residente, las Partes deberan proceder inmediatamente a la
formalizacion del instrumento legal correspondiente. Si el CONTRATISTA no acepta la decision del Residente,
o en el evento de que PTIID pretenda iniciar una Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto sera remitido
a consideracion de las personas de alta gerencia (vgr. cargo de vicepresidente en el caso del CONTRATISTA
y para PTI-ID la Subdireccion de Proyectos Industriales) designadas por cada una de las Partes, quienes
intentaran resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a. Enelevento de que las Partes no logren resolver la Disputa, se debera remitir su inconformidad a las
personas de alta gerencia designados por cada una de las Partes (maximo 2 por cada una de las
Partes) quienes intentaran resolver la Disputa.

b. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes, tendran un periodo de 30 (treinta) Dias
desde la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una resolucion amigable. Este término podréa
ser extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

¢. Silas personas de alta gerencia designadas por las Partes llegan a una solucion, deberan proceder
inmediatamente a la formalizacion del instrumento legal correspondiente.

d. Encasode que las personas de alta gerencia designadas no lleguen a una solucion dentro del término
sefialado en esta clausula, tendran 10 (diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las
Partes, para designar conjuntamente a un tercero internacional independiente (en adelante, el
“Tercero Independiente”). Si la Disputa se refiere a un asunto técnico, de ingenieria o de construccion,
el Tercero Independiente debera tener experticia en el ambito de la materia de la Disputa. Cualquier
otro tipo de Disputas podra remitirse a un Tercero Independiente con experticia juridica en la materia.,

Previo a la contratacion de un Tercero Independiente, las Partes deberan acordar el costo, el cual
sera asumido por las Partes en igual proporcion, sin importar el resultado de su Decision.

e. El Tercero Independiente debera cumplir con el siguiente procedimiento:

1. Dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la fecha de su designacion, cada una de las Partes le
presentara al Tercero Independiente un documento con su posicion respecto de la Disputa,
proporcionando una copia exacta a la ofra Parte.

2. Cada una de las Partes tendra 5 (cinco) Dias para presentar su respuesta al documento de
posicionamiento de Ia otra Parte.
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3. El Tercero Independiente podra contactar a las Partes para sostener reuniones de aclaraciones,
para lo cual ambas Partes deberan ser copiadas en todo momento de todas y cada una de las
correspondencias.

4. Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias para emitir solicitudes de aclaracion de la decision
preliminar del Tercero Independiente. Una vez transcurrido los plazos antes descritos, el Tercero
Independiente tendra 10 (diez) Dias para presentar la Decision final no-vinculante con todas las
aclaraciones requeridas.

5. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias a
partir de la recepcion de la decision no-vinculante del Tercero Independiente para intentar
alcanzar una resolucion amigable. Este plazo se puede prolongar por mutuo acuerdo entre las
Partes.

f.  SiLas personas de alta gerencia designadas por las Partes no llegan a una resolucion amigable,
incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero Independiente dentro del periodo acordado por
cualquier razon, la Disputa sera finalmente resuelta de acuerdo con las disposiciones del de la
clausula denominada “LEY APLICABLE Y JURISDICCION" de este Contrato.

30.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las clausulas y anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de Meéxico, por lo tanto, las partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier ofra causa.

31.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podré usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID. EI CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.
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Por su parte, PTI-ID debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de
CONTRATISTA, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en
el presente Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito del CONTRATISTA. PTI-ID garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados Unicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del piblico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, PTI-ID conviene en tomar todas las
medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas estricta
confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en
consulta con el CONTRATISTA para asegurar la confidencialidad de dicha informacion y la toma de todas las
medidas necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier
revelacion no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos
de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

No obstante lo previsto en esta clausula, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion
de dominio piblico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato; (i) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (i) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad;
(iv) la informacion que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
solicitud de dicha divulgacion.

La informacion relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacién o documentacion relacionada con este
Contrato, que en su momento se requiera, derivado de auditorias que los drganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

32.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EI CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petroleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a
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salvo de cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias;
en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligandose este ultimo a rembolsar o indemnizar de
cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID en
relacion con el asunto.

EI CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualquier negociacion o conciliacion.
El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondré, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconocimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacion o generacion de algin derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

33.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA debera contar, a su discrecion y a su costa con todas las instalaciones necesarias para la
prestacion de los Trabajos.

34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
y sus anexos, se estara a la intencion de las Partes y a la literalidad de las clausulas, considerando la integridad
del Contrato.

Asi mismo y para tal efecto, se podran presentar los términos y condiciones establecidos entre los documentos,
acuerdos o minutas celebrados entre las Partes relacionadas con los alcances del presente Contrato, para el
caso de informacion no contenida en el Contrato y/ 0 sus anexos.

35.- AUDITORIAS

EI CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente Contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditoria Interna en
ejercicio de sus funciones u otros 6rganos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
PTHID ala Auditoria Interna y demas organos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten.

EI CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTI-ID y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

EI CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que

incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segun fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. E| CONTRATISTA estara obligado
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a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacion a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
maximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales

36.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, PTI-ID podra llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTI-ID los gastos debidamente soportados en que éste haya incurrido.

37.- COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS

PTI-ID y el CONTRATISTA, acuerdan que, en caso de resultar necesario, la ejecucion de los trabajos objeto
del presente Contrato, se podra llevar a cabo en forma simultanea con otros contratistas o con PTI-ID, y bajo el
liderazgo de PTI-ID para lo cual se debera dar cumplimiento a las condiciones siguientes:

1.- Coordinarse respecto de la ejecucion simultanea.

2.- Establecer las acciones necesarias para la utilizacion compartida de la infraestructura, que se utilice o vaya
a utilizar durante la ejecucion de los trabajos.

3.- La coordinacion, colaboracion, cooperacion e intercambio de informacion entre los contratistas, y en su caso,
de PTI-ID.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus anexos, lo firman de conformidad
por triplicado en la Ciudad de México, el dia 6 de noviembre del 2020.

POR PTI-ID SAMSUNG INGENIERIA MANZANILLO
S.A.DEC.V.
MTRO-VICTORMANUEL AZCANIO SABINO C—"YOOJAEJUN &
ECTOR GENERAL APODERADO
APODERADO
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