CONTRATO No. PTHD-O-P4B-1-001-2020
CIMENTACIONES PROFUNDAS
ICAFLUORDANIEL, S.DER.L. DEC.V.

CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS POR UNIDAD, PARA LA EJECUCION DE LAS
CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILAS DE CONCRETO) PARAEL PAQUETE 4B DE LA REFINERIAEN
DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO (FASE Il-B), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PTI
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A.DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
PTI-ID, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. VICTOR MANUEL AZCANIO SABINO EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, CON LA INTERVENCION DEL DR. LEONARDO CORNEJO
SERRANO, EN SU CARACTER DE SUBDIRECTOR REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR.
LEONARDO CORNEJO SERRANO, EN SU CARACTER DE APODERADO, Y POR LA OTRA PARTE CA
FLUOR DANIEL, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. ASCENSION MEDINA NIEVES, EN
SU CARACTER DEAPODERADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA,
AL TENORDE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
1.- Con fecha 31 de julio de 2019, las Partes celebraronel Contrato No. PTI-ID-S-P4B-001-2020, cuyo objeb
consiste en ejecutar los Servicios de “DESARROLLO DEL PAQUETE 4B QUE INCLUYE LAS PLANTAS DE
~RATAMIENTO Y RECUPERACION DE GASES, RECUPERACION DE AZUFRE, HIDROGENO, ADEMAS
DEL SISTEMA DE DESFOGUE Y LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA REFINERIA EN DOS
BOCAS, PARAISO, TABASCO" (FASE Il-A) (en lo sucesivo el “Contrato Fase Il-A"). El plazode ejecucionde

los serygci un) Dias. El monto de los Trabajos objeto del Contrato Fase II-A
es por
sinincluirel Impuesto al Valor Agregado, in INCIUr

el Impuesto al Valor Agregad, sin incluirel Impuesto al Valor Agregado, por concepto de Costos Reembolsables,
en losucesivo Contrato Fase Il A

2.- Conforme a los términosy condiciones de la Clausulas 37y 38 del Contrato Fase I-A, las Partes acordaron
que durante la ejecucion de los Servicios y en beneficio del Proyecto se podr realizar la conversion de las
Instalaciones, acordando los términos y condicicnes paraello, y para tal efecto las Partes deberan celebrarel
acta de entrega-recepcion respectiva y formalizar uno o mas contratos para laFase II-B.

3.- En términos de lo establecido en el Anexo TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LA METODOLOGIA A
LIBRO ABIERTO PARA LA DEFINICION DE ALCANCES Y PARAMETROS DURANTE LA FASE II-A, PARA
LA DETERMINACION DEL ESTIMADO DE COSTOS Y FIJACION DEL PRECIO del Contrato Fase II-A y de
acuerdo con las Clausulas 37 y 38 (en lo aplicable) del Contrato Fase II-A, el CONTRATISTA, mediante esciito
de fecha 29 de julio del 2020 envi6 a PTHID el Estimado de Costos a Precio por Unidad de las cimentaciones
profundas (Pilas de Concreto) indicando que se concluyo conforme a las especificaciones requeridas en el

Contrato Fase II-A y sus Anexos.

4.- Con fecha 31 de julio del 2020 se concluyo la conciliacion entre las Partes del Estimadode Costosa Precio
por Unidad para la EJECUCION DE LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILAS DE CONCRETO) PARAEL
PAQUETE4B DE LA REFINERIA EN DOSBOCAS, PARAISO, TABASCO (FASE II-B).

5.- Mediante oficio de fecha 1 de agosto del 2020, PTHID comunico al CONTRATISTA su aceptacion para
continuar con la Fase II-B del Paquete 4B, para la EJECUCION DE LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS
(PILAS DE CONCRETO) PARAEL PAQUETE 4B DE LAREFINERIAEN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO

(FASE I1B).

DECLARACIONES
1. PTHID, declara, 4 través de su apoderado, que:

1.1.- Es unaempresa de nacionalidad mexicana, con personalidad juridicay patrimonio propio, lo cual consta
laescritura plblica 120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante lafe del Titular de la Notaria Publica
217 de la Cuidad de México, Lic. José Angel Femandez Uria, actuando como asociadoy en el protocolode la

Notaria 60 de la Cuidad de Meéxico,
L %
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1.2.- Acredita su representacion legal, mediante la escritura publica No. 122,237, de fecha 04 de junio de 2019,
otorgada ante la fe del Lic. José Angel Fernandez Uria, titular de la Notaria Piblica No. 217 de la Cuidad de
México, actuando como asociado y en protocolo de la Notaria No. 60 cuyo titular es el Lic. Luis Felipe Morales
Viesca y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, a la
fecha de firma del presente Convenio.

1.3.- Para la celebracion del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas
por la legislacion y normatividad aplicable.

|.4.- Ha previsto los recursos econémicos para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del presente
Contrato.

| 5.- Su domicilio fiscal es en Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Colonia Verdnica Anzures, Alcaldia Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Codigo Postal 11300, y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es
PID1311125JA.

1.6.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrié en Actos de
Corrupcion o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene conocimiento que se
hubiera realizado este tipo de actos, en relacion con este Contrato.

|.7.- Durante la ejecucion del Contrato verificara permanentemente que el CONTRATISTA, a través de sus
trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

2.- ICAFLUOR DANIEL, S. DE R.L. DE C.V. declara, através de su apoderado, que:

21- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia juridica de conformidad con las
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, segin se acredita mediante la Escritura Plblica No.
180,204, de fecha 22 de marzo de 2018, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica No. 38 de la Ciudad
de México, Licenciado Jesis Castro Figueroa, en cuyo testimonio constan las diversas modificaciones
protocolizadas.

2.2.- Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato, seglin se acredita mediante la Escritura
Pliblica No. 178,261, de fecha 05 de julio de 2017, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica No. 38
de la Ciudad de México, Licenciado Jesiis Castro Figueroa, y manifiesta que las mismas no le han sido
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la Fecha de Firma del Contrato.

2.3.- Su domicilio para efectos del Contrato es Dakota nimero 95, Edificio de oficinas, Colonia Napoles, Alcaldia
Benito Juarez, C.P. 03810, en la Ciudad de México, y que su nimero de Registro Federal de Contribuyentes
es IFD930630HL2.

2.4 -Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y economicas para obligarse al
cumplimiento del objeto del presente Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para |a eficiente ejecucion
de estos.

2.5.- Conoce el contenido y requisitos que establecen el presente Contrato y los Anexos que debidamente
firmados por las Partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.6.- Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el
presente Contrato.
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2.7 - Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que, dentro de sus alcances y
su conocimiento a la Fecha de Firma del presente Contrato: i) los socios o accionistas no bursétiles,
considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las
mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisién en el servicio publico; if) no
se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interposita persona, inhabilitada administrativamente
conforme a las leyes aplicables; y i) ni él, socios, empleados, han cometido robo, fraude, cohecho o tréfico de
influencia en perjuicio de PTI-ID, Petréleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales,
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, decretado por resolucion definitiva por
autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolucion firme de autoridad competente
en el extranjero tratandose de delitos analogos a los sefialados; y traténdose de delitos relacionados con la
Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de PTI-ID, Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administracion
Piblica Federal.

2.8.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones
laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato existan vendedores o
proveedores, se asegurara que estos también cumplan con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el
articulo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, mismas que se compromete a preservar durante el plazo del
Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion derive cualquier reclamacion, demanda
o contingencia laboral.

2.9.- Reconoce el caracter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTI-ID actuaron durante
el procedimiento de contratacion del cual deriva el Contrato y con las que actia el representante que suscribe
el mismo, por lo que no se reserva derecho ni accion legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercant,
penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de PTI-ID por tales aspectos.

2.10.- Durante el procedimiento de contratacion y la celebracion del presente Contrato, no incurrio en Actos de
Corrupcion ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relacion con este Confrato.

2.11.- Cuenta con politicas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de combate
a la corrupcion, los cuales entregd a PTI-ID durante el procedimiento de contratacion del presente Contrato y
que se asegurara que tanto él, como sus Filiales, se apegarén y cumpliran en todo momento con cualesquiera
leyes y regulaciones nacionales e internacionales, implicitas y expresas en materia de combate a la corrupcién
que sean aplicables.

2.12.- Recibe por parte de PTIID las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion para Petroleos Mexicanos,
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Codigo de Conducta de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Codigo de Etica de Petroleos
Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de las siguientes direcciones
electronicas:

http:/www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830. pdf

http:/fwww.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Cadigo%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF

2.13.- Cuenta con la acreditacion de haber respondido la debida diligencia, y en su caso, haya aceptado las
condiciones del plan de remediacion resultado de la misma emitido por PTI-ID o por un Tercero autorizado.
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3.- Las Partes declaran, a través de sus Apoderados, que:

3.1.- Celebran el presente instrumento en términos del Codigo de Comercio, Codigo Civil y demas disposiciones
juridicas aplicables.

3.2.- Tienen pleno conocimiento y daran cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento
legal y combate a la corrupcion aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en caso de incurrir en Actos de
Carrupcion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion
con relacion a este Contrato, se procedera a su inmediata Rescision.

3.3.- Reconocen que la Rescision del Contrato podra determinarse por las personas facultadas para ello, por el
Director de Proyecto o equivalente o el apoderado que cuente con facultades, en términos de lo dispuesto por
el parrafo primero del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Expuesto lo anterior, las Partes celebran el presente Contrato, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
1.- DEFINICIONES

Para efectos de este Contrato, las expresiones enunciadas a continuacion tendran el significado que aqui se
les asigna:

Significa el momento en que PTI-ID manifiesta su consentimiento con el

Aceptacion de los
Trabajos

cumplimiento de los Alcances de cada Orden de Trabajo, conforme a los
términos establecidos en la Clausula denominada "RECEPCION DE LOS
TRABAJOS’

Acto(s) de Corrupcion

Son aquellas actividades, hechos u omisiones de caréacter ilicito que tienen por
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener
alglin beneficio indebido en relacion con el presente Contrato.

Area de Anélisis de
Precios e Ingenieria
Legal y Econdmica

Es el Area encargada para la atencion y autorizacion de los precios por unidad,
extraordinarios, ajustes de precios y gastos no recuperables.

Autoridad Competente

Significa una autoridad que actiia en ejercicio de sus facultades legales.

Autoridad
Gubernamental

Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, comision,
subdivision, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial,
juntas de conciliacion y arbitraje, érgano legislativo, 6rgano administrativo,
organo regulatorio, entidad autonoma, autoridad fiscal, o cualquier ofra
subdivision politica de los mismos ya sea extranjero, nacional, federal, estatal,
municipal, local o regional, que realice funciones de autoridad en términos de
Ley.

Bitacora

El sistema electronico que constituye el medio de comunicacion entre PTI-ID y
el CONTRATISTA, donde se registran los asuntos y eventos importantes que
se presentan durante la ejecucion de los Trabajos, el cual se realizara por
medios de comunicacién electronica, aplicando el sistema de bitcora
electronica desarrollado por PTI-ID.

Cambio de Ley

Significa: cualquier decreto o emision de Ley aplicable, sus impactos o los
impactos subsecuentes; cualquier cambio en la interpretacion o aplicacion de
una Ley existente por Autoridad Gubemnamental con facultades de interpretacion
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o de aplicacién, o la derogacion o medificacion de una Ley existente; en todos
los casos, con posterioridad a la fecha de formalizacién del Contrato.

Contrato

Es el presente instrumento juridico incluyendo todos sus Anexos.

Contrato Fase lI-A

Son los servicios desarrallados bajo el Contrato Fase II-A, para el Paquete 4B
de la Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco.

Dia(s).

Significa dia calendario incluyendo sébados, domingos y dias festivos

Dia(s) Habil(es)

Significa dia laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la
Repliblica Mexicana ylo al calendario para Petroleos Mexicanos.

Director de Proyecto

Es el responsable de la conduccion y coordinacion de las actividades objeto del
Contrato durante su desarrollo por parte de PTI-ID.

Disposiciones Legales.

Significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, ordenes, interpretaciones y autorizaciones emitidas por cualquier
Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion en relacion con el asunto en
cuestion y gque se encuentren en vigor al momento de que se trate.

Evento de Fuerza Mayor
o0 Caso Fortuito

Cualquier evento o circunstancia, o combinacion de eventos o circunstancias,
que impidan o detengan los Trabajos objeto del Contrato que:
(a)  estuvierafuera del control de la Parte que reclame el Evento de Fuerza
Mayor;
(b)  que nofuera el resultado de la falta, negligencia, dolo, mala fe o fraude
de la Parte que reclame el Evento de Fuerza Mayor;
(c)  no se pudiera prever o siendo previsible no se pudiera evitar, eludir,
superar o remediar, en parte 0 en su totalidad, por la Parte que reclame
el Evento de Fuerza Mayor, al momento en que ocurriera; y
(d)  tuviera un impacto efectivo y demostrable, que pudiera afectar de
manera adversa y material, la capacidad de la Parte que reclame el
Evento de Fuerza Mayor de cumplir con sus obligaciones conforme a
los términos del Contrato.

Sin limitar lo establecido anteriormente, los eventos que pedrian dar lugar a un
Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito incluyen:
(a) desastres naturales, incendios, terremotos, tormentas eléctricas,
inundaciones, condiciones climaticas severas, epidemias y pandemias;
tormentas con nombre.

(b)  disturbios civiles, guerra, terrorismo, tumultos, crimen organizado,
()  huelgas, cierres patronales u ofras controversias laborales.
(d)  laaccidn uomision de parte de cualquier Autoridad Gubernamental con

jurisdiccion obligatoria para las Partes, siempre que, en relacion con
cualquier accion ordenada por los tribunales o acto u omision de una
Autoridad Gubernamental, la accion que se requiera deba ser
obligatoria y aplicable en su integridad y no una simple recomendacion
0 consulta para la Parte que la reclama como un Evento de Fuerza
Mayor,

(6)  emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias y
epidemias que hayan sido decretadas por Autoridad Gubernamental
competente en la materia y su impacto persistente o prolongado.

No obstante lo anterior, la definicion de “Evento de Fuerza Mayor” no incluira:
(a)  huelgas, paros laborales, cierres patronales o controversias laborales
que afecten Unicamente al CONTRATISTA o a cualquier
Subcontratista y que sean declaradas legales;
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(b)  desaceleraciones, bajo rendimiento u otros actos laborales; cualquier
falta de mano de obra, indisponibilidad;

(c) dificultades econdmicas;

(d) acciones de una Autoridad Gubernamental en relacion con el
cumplimiento o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
Leyes o permisos del CONTRATISTA que fueran requeridos para la
obtencion o mantenimiento en virtud del Contrato; y

(e)  cualquier otro acto, omision, demora, incumplimiento o falla, economica
o de ofro tipo, de un Subcontratista.

Fase || A Informacion La informacion que debe entregar PTI-ID al CONTRATISTA relativa a las
ingenierias del Paguete 4B conforme al Anexo CONDICIONES DE ENTREGA
DEL SITIO del Contrato

Fecha de Firma Significa la fecha en que el Contrato haya sido firmado por las Partes.

Fecha de Inicio Significa la fecha efectiva en que dan inicio los Trabajos objeto del Contrato,
conforme al Anexo PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
CIEMNTACIONES

Filial(es): Significa la empresa que forma parte del Grupo del CONTRATISTA, de la cual

tiene la mayoria accionaria y en consecuencia tiene el control para dirigir o influir
en su direccion de gestion y sus politicas.

Gastos No Los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de suspensiones de
Recuperables. los Trabajos establecidas en la Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS' y de la terminacion anticipada del Contrato establecida en la
Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA'". El reconocimiento de los
Gastos No Recuperables se efectuara en términos de lo establecido en el
Anexo GNR, seglin sea el caso, siempre que éstos, sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Grupo del El CONTRATISTA, las Filiales del CONTRATISTA o cualquiera de sus
CONTRATISTA respectivos directores, funcionarios, accionistas, gerentes, supervisores,
socios, agentes, asesores, proveedores, confratistas, consultores,
representantes, causahabientes, cesionarios, empleados o demas personas
que actien en su nombre, representacion, interés o beneficio. Una referencia
al Grupo del CONTRATISTA incluye una referencia a cada uno y cualquiera de
sus miembros.

Impuestos Todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales,
presentes o futuras (incluyendo no limitativamente, impuesto sobre la renta,
sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al
valor agregado e impuesto al activo), cargos (incluyendo no limitativamente,
cargos por documentacion, licencia o registro), derechos, tributos, aranceles o
retenciones de cualguier naturaleza; asi como las multas, actualizaciones,
recargos, intereses y aumentos de los mismos, retenidos o recaudados por
cualquier Autoridad Gubernamental.

[nsumos Son todos los materiales, equipos de instalacion permanente, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion, que integran la composicion de los
Precios Unitarios del Anexo CATALOGO DE CONCEPTOS PARA
CIMENTACIONES.

Ley Cualquier regulacion, acta, constitucion, estatuto, disposicion legislativa,
reglamento, licencia, regla, fallo, decreto, directiva, lineamiento o politica de
caracter obligatorio, o cualquier forma similar de decision o determinacion por
parte de, o cualquier interpretacion o aplicacion por escrito de, cualquier
ordenamiento juridico establecido anteriormente por parte de una Autoridad
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Gubernamental con jurisdiccion sobre el CONTRATISTA, PTIHID, el Sitio o la
ejecucion de los Trabajos establecidos en el Contrato. Cualquier referencia a
cualquier Ley en el Contrato ser entendida como una referencia a dicha Ley
segiin fuera modificada, regulada, complementada, interpretada o remplazada
en el futuro.

Paquete 4B Se refiere al desarrollo de las plantas de tratamiento y recuperacion de gases,
recuperacion de azufre, e hidrogeno, ademas del sistema de desfogue y la red
de distribucion eléctrica de la Refineria en Dos Bocas, en Paraiso Tabasco.

Parte (s) En su conjunto se refiere a PTI-ID y el CONTRATISTA y en singular a cada uno
de estos.

Pesos Moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos

Planta o Sistema

Son las Plantas de Tratamiento y Recuperacion de Gases, Recuperacion de
Azufre, Hidrogeno, y el Sistema de desfogue

Precio por Unidad

Significa la remuneracion o pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por
unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al Catalogo de Conceptos
y a los Alcances de cada uno de ellos.

El Precio por Unidad se integra con los costos directos correspondientes, los
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del
CONTRATISTA y, en su caso, los cargos adicionales previstos en la Propuesta
Técnica-Economica.

Precios por Unidad
Extraordinarios

El que se atribuye en la Clausula denominada “CONCEPTOS DE TRABAJOS
POR VOLUMENES ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CONTRATO"

Programa de Ejecucion
de los Servicios

El Programa contenido en la Propuesta Técnica y Economica del
CONTRATISTA, para la Fase Il A, considerando las actualizaciones que en su
caso se fengan.

Propuesta Comercial, La oferta presentada por el CONTRATISTA, y entregada a PTI-ID, para la

Técnica y Econdmica evaluacion y ejecucion de los Servicios

Proyecto La Refineria en Dos Bocas, Paraiso, Tabasco

Rescision Facultad de las Partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de
conformidad con la Clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO (RESCISION)".

Residente Persona designada por PTI-ID para supervisar la ejecucion de los Trabajos
objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos y condiciones del
mismo.

Tercero Cualquier Persona gue no sea PTI-ID o el CONTRATISTA.

Trabajo (s) Las actividades, encomendadas al CONTRATISTA, conforme a los alcances,
especificaciones, condiciones y términos del presente Contrato y sus Anexos

Sitio Significa el predio donde se construiran las cimentaciones profundas (Pilas de
Concreto) del Paquete 4B en la Refineria en Dos Bocas, Paraiso Tabasco.

Subcontratacion Significa la ejecucion de un alcance o parte de un alcance de los considerados
en el objeto del Contrato por persona fisica o moral contratada por el
CONTRATISTA.

2.- ANEXOS DEL CONTRATO

Los Anexos del presente Contrato se incorporan y forman parte integral del mismo. EI Contrato incluira todos
sus Anexos, segtn fueran modificados o incluidos conforme a los términos establecidos en el Contrato, y se

listan de la siguiente manera:
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CONTRATO No. PTI-ID-O-P4B-1-001-2020
CIMENTACIONES PROFUNDAS
ICA FLUOR DANIEL, S. DER.L.DEC.V.

ANEXO DENOMINACION
1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO PARA CIMENTACIONES
2 RELACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS PARA CIMENTACIONES
3 NORMAS, CODIGOS, PROCEDIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
4 ALCANCES PARTICULARES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA PARA CIMENTACIONES
5 CATALOGO DE CONCEPTOS PARA CIMENTACIONES
6 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA CIMENTACIONES
7 PROCEDIMIENTO DE COORDINACION
8 ADMINISTRACION Y CONTROL DE PROYECTO PARA CIMENTACIONES
g REQUISITOS DE CALIDAD
10 LIBRO DE PROYECTO PARA CIMENTACIONES
11 SUBCONTRATACION PARA CIMENTACIONES
12 PERMISOS
13 INSTALACIONES PROVISIONALES
14 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y AJUSTE PARA LOS PRECIOS POR UNIDAD Y
METODOLOGIA PARA LA REVISON DE LOS COSTOS INDIRECTOS
15 CONDICIONES DE ENTREGA DEL SITIO
16 TABULADOR DE SALARIOS
17 LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO
18 AJUSTE DE PRECIOS
BEO BITACORA ELECTRONICA
FG FORMATO DE GARANTIAS
GIN CALCULO Y DECLARACION DEL GRADO DE INTEGRACION NACIONAL
GNR GASTOS NO RECUPERABLES
SSPA DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL

(SSPA)

Las Partes acuerdan que se imprimira y formalizara un solo juego de Anexos, para guarda y custodia de PTI-
ID, el cual sera digitalizado y se entregara al CONTRATISTA en version electronica, lo cual formara parte

integrante del presente Contrato.
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CONTRATO No. PTI-ID-0-P4B-1-001-2020
CIMENTACIONES PROFUNDAS
ICA FLUOR DANIEL, S. DER.L. DE C.V.

3.- OBJETO DEL CONTRATO

PTI-ID encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente Contrato y sus
Anexos, los Trabajos consistentes en: “EJECUCION DE LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS (PILAS DE
CONCRETO) PARA EL PAQUETE 4B DE LA REFINERIA EN DOS BOCAS, PARAISO, TABASCO”, (FASE
|I-B), en los términos y condiciones del presente Contrato y sus Anexos.

4.- PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato en un plazo de 120 (ciento veinte)
Dias, contados a partir de la fecha de formalizacion del Contrato (Fecha de Inicio), conforme al Programa de
Ejecucion establecido en el Anexo PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
CIMENTACIONES del presente Contrato.

El CONTRATISTA ejecutaré los Trabajos en el Sitio dentro de la Refinerfa en Dos Bocas, Paraiso Tabasco
5.- MONTO

PTIID pagara al CONTRATISTA, sobre la base de Precios por Unidad la cantidad de [ N RREMMEN

T i i

Impuesto al Valor Agregado.

5.1- ANTICIPO

PTD-ID otorgara al CONTRATISTA un anticiio ior el 20% Iveinte ior cientoi del monto del presente Contrato
que equivale a un importe de

I s incluir el Impuesto al Valor Agregado.

PTI-ID otorgara al CONTRATISTA el anticipo antes descrito dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha
de la entrega de la factura que ampare el monto del anticipo y de la garantia por el importe total del mismo, en
los términos de la Clausula denominada “GARANTIAS".

El atraso del CONTRATISTA en la entrega de la factura del anticipo y de la comrespondiente garantia, no dara
lugar a la reprogramacion del plazo pactado en este Contrato, sin embargo, el atraso en Ia entrega del anticipo
por causa imputable a PTI-ID diferira en igual plazo el Programa de Ejecucion de los Trabajos del presente
Contrato.

El CONTRATISTA debera amortizar el anticipo otorgado en cada uno de los pagos por concepto de
estimaciones por Trabajos realizados. Dicha amortizacion debe corresponder al 20% (veinte por ciento) del

monto de la estimacion autorizada en el periodo correspondiente.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar del anticipo entregado, se descontara en el finiquito del
presente Contrato
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CONTRATO No. PTI-ID-0-P4B-1-001-2020
CIMENTACIONES PROFUNDAS
ICA FLUOR DANIEL, S. DER.L. DEC.V.

6.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACION

El CONTRATISTA presentaré al Residente, la estimacion con los avances de los Trabajos, acompafiadas de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago, por periodos quincenales, dentro de los 7 (siete)
Dias siguientes a la fecha del corte; si los avances no son presentados en el término sefialado o el Residente
determina que éstos no fueron prestados conforme a las condiciones pactadas, o si de la revision surgen
diferencias técnicas o numéricas, dara aviso inmediato y por escrito al CONTRATISTA a efecto de que dichas
diferencias queden resueltas o dado el caso, el avance correspondiente se presente en la siguiente fecha de
corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos y costos financieros por parte del CONTRATISTA.

Previa verificacion del cumplimiento de los Trabajos ejecutados en términos del presente Contrato, el Residente
sera el responsable de autorizar las estimaciones mediante su firma, contando con un plazo no mayor de 12
(doce) Dias siguientes a la fecha de su presentacion.

Una vez autorizada la estimacion, nace la obligacion de pago a cargo de PTI-ID, por lo que el CONTRATISTA
debera presentar la factura correspondiente para su verificacion, acompafiada de la estimacion que ha sido
previamente autorizada, debiendo registrar el CONTRATISTA dicho evento en la Bitacora.

PTI-ID pagara al CONTRATISTA el monto de los Trabajos ejecutados conforme a las estimaciones autorizadas
y facturas verificadas, dentro de los 20 (veinte) Dias posteriores a su autorizacion.

El plazo que transcurra entre la notificacion de rechazo de una factura o de la estimacion y la fecha en que el
CONTRATISTA presente ésta corregida, no se computard para efectos de reprogramacion del plazo
establecido para el pago. Una vez corregida la estimacion y/o factura reiniciara el computo del plazo antes
mencionado.

La factura se debera entregar a la persona designada por PTI-ID en la representacion gréfica de factura
electronica, asi como los archivos PDF y XML correspondientes.

En el analisis y célculo de los importes de pago, se deberan considerar los derechos e Impuestos que les sean
aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de que las
facturas que se generen para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos
de la cuenta bancaria, asi como indicar los conceptos, las cantidades, los precios y el valor total gue ampara,
por lo que el atraso en su pago por la fatta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o tardia, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Recibido el pago de la estimacion correspondiente por el CONTRATISTA, éste tendra 10 (diez) Dias Habiles
para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamacion
alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberara a PTI-ID de cualquier
obligacion relacionada.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuaran invariablemente mediante depésito bancario en Ia cuenta sefialada
para tal efecto por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA realice un cambio de cuenta durante
la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesion de derechos de cobro, debera
entregar una carta bancaria al area de pago de PTI-ID con antelacion a la(s) factura(s) subsecuente(s) de que
se trate. De igual forma en caso de que la cuenta bancaria designada originalmente por el CONTRATISTA al
area de pago de PTI-ID haya expirado, deberé comunicar una nueva carta bancaria.
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CIMENTACIONES PROFUNDAS
ICA FLUOR DANIEL, S. DER.L.DEC.V.

Las facturas, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como recepcion y aceptacion plena de los
Trabajos, ya que PTI-ID se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PTHD, a solicitud del CONTRATISTA,
debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
del Dia cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por Dias desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del CONTRATISTA.

Los pagos se efectuaran en Pesos, mediante depdsito bancario en la cuenta sefialada para tal efecto por el
CONTRATISTA.

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, este debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de PTI-ID, en el entendido que no se generaran dichos
intereses si las cantidades son cubiertas en la factura posterior a cuando se detect¢ el pago. PTI-ID podra
deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrira dicho page a PTI-ID.

Cuando exista un pago en exceso y las diferencias que resuiten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas
en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad, no
generara intereses.

El CONTRATISTA consiente que PTI-ID podra suspender los pagos a los que el CONTRATISTA tenga
derecho, cuando asi le sea requerido a PTI-ID por Autoridad Competente. La suspension de pagos prevista en
esta Clausula no generara en ningan caso gastos financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID. En
su caso, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias contados
a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

PTI-ID dejara sin efecto la suspension de pagos al CONTRATISTA, cuando asi sea ordenado por la Autoridad
Competente.

6.1.- SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES.

En el caso de que el CONTRATISTA esté incluido en Ia lista publicada por el Servicio de Administracion
Tributaria en el Diario Oficial de la Federacion, como contribuyente que simula operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendré derecho a suspender los pagos al
CONTRATISTA. La suspension de pagos prevista en esta Clausula no generara en ningun caso gastos
financieros o cualquier otro concepto a cargo de PTI-ID.

En caso de que la Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA incurrié en simulacion
de operaciones a través de la emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), PTI-ID tendré
derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato en términos de la Clausula denominada * “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)"
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Para tal efecto, PTI-ID dara aviso por escrito al CONTRATISTA dentro de un término no mayor a 3 (tres) Dias
contados a partir de la recepcion del requerimiento respectivo de la Autoridad Competente.

7.- GARANTIAS
7.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
entregd a PTIID, previo a la firma del Contrato, pdliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del
Contrato, en la misma moneda de pago, conforme al Anexo FG del Contrato.

En caso de modificaciones al Contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID amés tardar en la fecha
de formalizacién del instrumento modificatorio respectivo, el endoso/documento modificatorio a la garantia otorgada
originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega PTI-ID podra iniciar el
procedimiento de Rescision del Contrato. El documento modificatorio deberé contener la estipulacion de que
es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

Las Partes convienen que la garantia de cumplimiento disminuira mensuaimente en la medida del cumplimiento
de las obligaciones del CONTRATISTA, en funcion de las estimaciones aprobadas, para ajustarse al monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del importe correspondiente a los Trabajos pendientes de ejecutar.

7.2.- GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega del anticipo, el CONTRATISTA debera otorgar una péliza de fianza, que se constituira por
|a totalidad del importe del anticipo correspondiente, la que subsistira hasta su total amortizacion del anticipo,
debiendo constituirse en la misma moneda en que se haya otorgado dicho anticipo, sin considerar el L.V.A.,
conforme al Anexo FG del Contrato.

7.3.- GARANTIA DE LA OBLIGACION DE RESPONDER POR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Recibidos los Trabajos, o terminado anticipadamente el Contrato, el CONTRATISTA quedara obligado a
responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos o, de los vicios ocultos, en los terminos
sefialados en el Contrato y en la legislacion aplicable. Paratal efecto, el CONTRATISTA debera entregar a PTl-
ID, posterior a la recepcion de los Trabajos, una poliza de fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total de los Trabajos ejercidos en el Contrato.

Dicha obligacién se garantizara durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de la
recepcion fisica total o parcial de los Trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.

Las garantias a que se refiere esta Clausula deberan entregarse en las oficinas de PTI-ID ubicadas en Avenida
Marina Nacional 329, Piso 7, Colonia Verénica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México
en el horario de: 08:30 a 18:00, en estricto apego a los textos que se acompafan en el Anexo FG, aceptando
expresamente el CONTRATISTA Ias obligaciones consignadas en éstas.

Las polizas de fianzas deberan ser emitidas por institucion de fianzas debidamente autorizada para operar en
México, en estricto apego al Anexo FG del presente Contrato.
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E: CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de las garantias, previo a su entrega, por lo que en el
supuesto de que PTI-ID detecte que una garantia es apécrifa, se dara aviso a las autoridades competentes y a
la institucién que supuestamente emitio la garantia, ateniéndose el CONTRATISTA a las consecuencias legales

que puedan derivar por la entrega de un documento apacrifo.
8.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
8.1.- RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Las Partes reconocen que el limite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
sera hasta el monto de las obligaciones incumplidas del presente Contrato, sin considerar las obligaciones ya
cumplidas, sin que supere el monto total del Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales
establecidas en el presente instrumento.

Los dafios y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a la otra 0 a Terceros seran a cargo de la parte que
los provoque de conformidad con lo establecido en la Clausula denominada “INDEMNIZACION”.,

Bajo ninglin concepto las Partes seran responsables entre si por dafios indirectos de cualquier naturaleza, lucro
cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las Partes cause un dafio y el afectado demande la reparacion del mismo a la Parte que no
se lo causd y asi se haya determinado por resolucion judicial o administrativa, quien lo causé debera cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

8.2.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA ser4 el (nico responsable de la ejecucion de los Trabajos amparados en este Contrato,
conforme al mismo y sus Anexos. EI CONTRATISTA debera entregar los Trabajos de conformidad con los
alcances, términos y condiciones, asi como la normatividad aplicable, sefialados en el presente Contrato y sus
Anexos.

Si el CONTRATISTA ejecuta Trabajos por mayor volumen de lo contratado o no contemplados en el Catalogo
de Conceptos, sin que cuente con la autorizacion por escrito de PTI- ID, en términos de la Clausula denominada
“MODIFICACIONES AL CONTRATCQ', independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los mismos, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo
de ejecucion de los Trabajos.

El CONTRATISTA realizara los Trabajos sujetandose a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via piblica, proteccion ecologica
y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e
higiene de PTI-ID para la ejecucion de los Trabajos, ademés de lo establecido en el Anexo SSPA del presente
Contrato y a las instrucciones que al efecto le sefiale PTI-ID, para lo cual se obliga a conocer las normas y
reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del presente Contrato.

Cuando los Trabajos no se hayan realizado por el CONTRATISTA de acuerdo con lo estipulado en el presente
Contrato y sus Anexos, el CONTRATISTA deberé subsanar los incumplimientos, sin que el CONTRATISTA
tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello y sin que esto sea motivo para ampliar el monto del
presente Contrato.
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8.3.- RESPONSABILIDADES DE PTI-ID
PTI-ID es responsable de:

a) Realizar los pagos a que tenga derecho el CONTRATISTA conforme a los términos y condiciones del
presente Contrato y sus Anexos.

b) Entregar la informacién y documentos descritos en el Anexo CONDICIONES DE ENTREGA DEL
SITIO, necesarios para que el CONTRATISTA gjecute los Trabajos objeto del presente Contrato

c) Dar acceso exclusivo y posesion fisica al Sitio al personal del CONTRATISTA para que realicen los
Trabajos objeto del presente Contrato.

8.4.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga a entregar a PTI-ID los Trabajos debidamente terminados, de conformidad con los
alcances establecidos en el presente Contrato y sus Anexos, una vez que hayan sido completados en todas
sus areas, aspectos y detalles dentro del plazo establecido para cumplir el objeto del presente Contrato, a cuyo
efecto, le proveera a PTI-ID todo lo que sea necesario en relacion con la ejecucion de los Trabajos y del
Contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA tendré las siguientes obligaciones:

a) Debera emplear personal calificado, equipos, materiales, procedimientos operacionales y en
general las méas actualizadas tecnologias que cumplan con los estandares o usos de la industria.

b) Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que sus proveedores cumplan con todas las
obligaciones, compromisos y condicionantes previstas en las Leyes Aplicables.

8.4.1.- CONVENIO DE LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO

Para la obtencion de suministro de concreto premezclado a utilizar para la ejecucion de los Trabajos objeto del
presente Contrato, el CONTRATISTA acepta apegarse a los términos y condiciones establecidos en el Anexo
LISTADO DE PRECIOS DE CONCRETO, por lo que en el evento de que tales precios sufran variaciones, PTI-
ID los reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante la formalizacién del instrumento juridico que
corresponda.

8.4.2.- TABULADOR DE SALARIOS SINDICAL

El CONTRATISTA acepta apegarse a los montos indicados en los tabuladores de salarios establecidos en el
Anexo TABULADOR DE SALARIOS, por lo que en el evento de que tales salarios sufran variaciones, PTI-ID
los reconocera realizando el ajuste correspondiente, mediante la formalizacion del instrumento juridico que
corresponda.

8.5.- OBLIGACIONES DE PTI-ID

PTI-ID se obliga a entregar libre de obstéculos el Sitio donde se ejecutarén los Trabajos y la informacion descrita

en el Anexo CONDICIONES DE ENTREGA DEL SITIO del Contrato para la ejecucion de los Trabajos, asi como

la informacion técnica relacionada con las condiciones del suelo/subsuelo para la ejecucion de los Trabajos.
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8.6.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones aplicables, de acuerdo con la
naturaleza de sus actividades, que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo SSPA, PTI-ID aplicara
las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo con lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo
SSPA.

8.7.- OBLIGACIONES FISCALES

Cada una de las Partes sera responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y
demés cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos
Mexicanos tengan la obligacion de cubrir durante el plazo, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

EI CONTRATISTA debera defender, indemnizar y mantener a salvo a PTI-ID respecto de cualquier reclamacion,
perdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones fiscales en relacion con el presente Contrato, asi como de cualquier interés, multa, actualizacion
0 sancion sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente.

Si PTI-ID recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos
de los tipos referidos en esta Clausula o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos,
respecto del CONTRATISTA, PTI-ID debera comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve
a cabo cualquier accién legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en
Gltima instancia PTI-ID es apercibida para realizar cualquier pago, podré recuperar del CONTRATISTA los
montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el
presente parrafo.

Las Partes acuerdan que PTI-ID podré deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare
al CONTRATISTA.

9.- INDEMNIZACION
9.1.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable y debera defender, indemnizar y liberar a PTIID y a cada uno de sus
miembros (cada uno de ellos, una “Persona Indemnizada de PTI-ID") contra todos los reclamos que puedan
sufrir como consecuencia de, 0 en relacion con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. Dafio o pérdida a la propiedad del Grupo del CONTRATISTA, sea de su propiedad, contratada,
arrendada o de otra manera prevista por un miembro del Grupo del CONTRATISTA surgida por o en
relacion con la ejecucion del Contrato excepto cuando haya sido causado por la conducta dolosa o
ilicita de cualguier miembro de PTI-ID.

b. Lesiones personales, incluida muerte o enfermedad, o pérdida o dafio a la propiedad de Terceros, en
la medida en que esa lesion, enfermedad o dafio haya sido causado por el incumplimiento del Contrato,
acciones u omisiones por negligencia o conducta dolosa de cualquier miembro del Grupo del
CONTRATISTA;

¢. Unademanda, procedimiento, denuncia o accion legal por la violacion, divulgacion o uso no autorizado
de secretos industriales, derechos de propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, patentes,
derechos de autoria, marcas registradas u otra propiedad intelectual basada en o que surgiera de: (i)

15

x/



CONTRATO No. PTI-ID-0O-P4B-1-001-2020
CIMENTACIONES PROFUNDAS
ICA FLUOR DANIEL, S. DER.L.DEC.V.

el disefio, construccion, uso, operacion o titularidad de cualquier Trabajo presentados por cualquier
miembro del Grupo del CONTRATISTA en relacion con el Contrato; (i) la ejecucion de los Trabajos
por parte de cualquier miembro del Grupo del CONTRATISTA, incluyendo el uso de cualquier
herramienta, la implementacion o construccion por parte del CONTRATISTA o de cualquier
Subcontratista; o (iii) el ejercicio de alguno de los derechos de licencia otorgados a PTI-ID bajo la
Clausula denominada “PROPIEDAD INTELECTUAL",

d. Cualquier multa, penalidad u otros dafos causados a PTI-ID que resulte del incumplimiento de la Ley
por parte del Grupo del CONTRATISTA, y

e. Cualquier tipo de Impuestos pagaderos por el CONTRATISTA que surjan de, o en conexion con el
Contrato y cualquier operacion evidenciada no contemplada en el mismo.

9.2.- OBLIGACIONES DE INDEMNIZACION DE PTI-ID

PTI-ID defendera, indemnizara y liberard al Grupo del CONTRATISTA (cada uno de elios, una “Persona
Indemnizada del CONTRATISTA") frente a los reclamos que puedan sufrir como consecuencia de, o en relacion
con, cualquiera de los siguientes hechos:

a. La muerte, lesion fisica o dafios a la propiedad de PTI-ID, o de Petroleos Mexicanos, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, en la medida en que fueran causados por la negligencia o conducta
dolosa de PTI-ID, o sus respectivos funcionarios, empleados o cualquier ofra persona bajo su
responsabilidad;

b. Elincumplimiento de alguna Ley o Permiso por parte de PTI-ID, o

c. Elreclamo de alguna Autoridad Gubernamental del pago de algin Impuesto que deba ser pagado por
PTI-ID bajo el Contrato.

Las Partes acuerdan que salvo disposicion en contrario en el Contrato, si la negligencia, conducta dolosa o
ilicita, conjunta, concurrente, comparativa o contributiva de las Partes provoca dafios y perjuicios por los que
una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada bajo esta Clausula, entonces dichos dafios y perjuicios seran
distribuidos entre las Partes de acuerdo con el grado de negligencia, conducta dolosa o licita, de cada una de
ellas, segin fuera el caso, al contribuir a dichos dafios y perjuicios.

Los derechos de indemnizacion establecidos en las Clausulas 9.1. Y 9.2, asi como las obligaciones
contractuales de las Partes, se limitaran a lo pactado por el Contrato.

Las disposiciones de esta Clausula 9 seguiran vigentes conforme a las Leyes, aln después de la Rescision o
terminacion anticipada del Contrato, conforme a lo pactado en el mismo.

9.3.- AVISO DE DEMANDA

La Parte con derecho a ser indemnizada comunicara por escrito a la Parte obligada a indemnizar dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la fecha de recepcion del aviso de inicio de una accién legal o de una demanda
contra dicha Parte obligada a indemnizar para obtener una indemnizacién bajo las disposiciones de esta
Clausula o bajo cualquier otra disposicién del Contrato que establezca una indemnizacion (el “Aviso de
Demanda’). Si la Parte con derecho a ser indemnizada no envia dicha comunicacion, o se demora en hacerlo,
la responsabilidad de la Parte obligada a indemnizar se reducira de acuerdo con los dafios y perjuicios que
sufra la Parte con derecho a ser indemnizada como consecuencia de dicho incumplimiento o demora.
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Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de no enviar la comunicacion, o demorarse en su envio, no liberard a la
Parte obligada a indemnizar del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

Si se presenta una demanda o accion legal contra una Parte con derecho a ser indemnizada y dicha Parte con
derecho a ser indemnizada lo informa a la Parte obligada a indemnizar, mediante el Aviso de Demanda, dicha
Parte obligada a indemnizar asumira y controlaré la defensa de la demanda que sea objeto del Aviso de
Demanda.

En el caso de control de la defensa por la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada
tendra el derecho de contratar un asesor legal independiente para dicho procedimiento, y de participar (sin
controlar) en la defensa de dicho reclamo; pero los gastos y aranceles de dicho asesor legal seran pagados por
la Parte con derecho a ser indemnizada salvo que la Parte obligada a indemnizar acepte lo contrario; sin
embargo, si las Partes nombradas en dichos procedimientos (incluyendo cualquier Parte que forme parte deun
pleito) incluyen a la Parte obligada a indemnizar y a la Parte con derecho a ser indemnizada, y la Parte obligada
a indemnizar concluye que la representacion de ambas Partes por el mismo asesor seria inadecuada debido a
los distintos intereses reales o potenciales entre ellas, incluyendo que pudiera haber defensas especificas de
la Parte obligada a indemnizar, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho de contratar a su
propio asesor legal a costa de la Parte obligada a indemnizar.

No obstante, lo anterior, la Parte obligada a indemnizar no tendré derecho a asumir ni a controlar la defensa de
esas acciones legales o procedimientos si, y en la medida que, dicha accion legal o procedimiento este
relacionada o surja en relacion con cualquier procedimiento penal, accion, acusacion, alegato o investigacion.

Si la Parte obligada a indemnizar no asume o procesa diligentemente la defensa de una demanda conforme a
las disposiciones de esta Clausula, la Parte con derecho a ser indemnizada tendra el derecho absoluto de
controlar la defensa de dicha demanda y los aranceles y gastos de dicha defensa, incluyendo los honorarios
legales de la Parte con derecho a ser indemnizada y cualquier monto que fuera determinado como adeudado
por la Parte con derecho a ser indemnizada conforme a dicha demanda, serén a costa de la Parte obligada a
indemnizar, sin embargo, la Parte obligada a indemnizar tendréa el derecho, a su costa exclusiva, de participar
en dicha defensa (pero no controlar).

Sujeto a las siguientes disposiciones de la Clausula denominada “INDEMNIZACION":

a) Sientre las Partes, la Parte obligada a indemnizar controlara la conciliacion de todas las demandas,
en coordinacion con cualquier asegurador segln fuera requerido conforme a las politicas de seguro
aplicables en la Clausula denominada “SEGUROS", en relacién con la defensa que ha asumido; sin
embargo, en la medida en que la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicho asegurador,
controle la congiliacion: (i) dicha coniliacién incluira una desestimacion del reclamo y la liberacion
explicita de la parte que inicia dicho reclamo o cualquier otro procedimiento de todas las Partes
Indemnizadas, y (ii) la Parte obligada a indemnizar no concluiré ninguna conciliacién sin la aprobacion
previa de la Parte con derecho a ser indemnizada, cuya aprobacion no sera retenida o demorada sin
justificacion, y

b) Salvo lo que se establece en el apartado anterior, con relacion al incumplimiento de la Parte obligada
a indemnizar de asumir o procesar la defensa diligentemente de cualquier demanda, ninguna Parte
con derecho a ser indemnizada que quiera obtener el rembolso conforme a la indemnizacion anterior,
sin el consentimiento escrito de la Parte obligada a indemnizar, conciliaré, se comprometera y
consentira el registro de cualquier fallo con el fin de terminar cualquier accion, reclamo, procedimiento
legal, investigacion o procedimiento para el cual se otorgara una indemnizacion, salvo que dicha Parte
con derecho a ser{ndemnizada acredite que la cuestion involucre la responsabilidad penal.
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La Parte con derecho a ser indemnizada proveera asistencia a la Parte obligada a indemnizar cuando la Parte
obligada a indemnizar asf lo solicite, a costa de la Parte obligada a indemnizar, en relacion con dicha accion
legal, incluyendo la firma de cualquier poder para la representacion en tribunales u otros documentos (que no
sean los poderes) requeridos por la Parte obligada a indemnizar en relacion con la defensa o las obligaciones
de indemnizacion.

9.4.- APLICACION DEL CONTRATO

En todos y cada uno de los reclamos de Terceros presentados contra PTI-ID o el CONTRATISTA, por acciones
u omisiones por las que podrian ser responsables, entonces la obligacion de indemnizacion mencionada arriba
no estara limitada por las disposiciones relacionadas con el monto o el tipo de dafios y perjuicios que pueden
reclamarse, ni con la remuneracion o las prestaciones laborales que deba pagar la Parte obligada & indemnizar
en virtud de las Leyes, segln fuera el caso.

9.5.- COMUNICACION

Si cualquier Parte se da cuenta de algin incidente que pudiera dar lugar a un reclamo bajo esta Clausula, dicha
Parte le comunicara por escrito a la otra Parte dicho incidente y ambas Partes cooperarén en la investigacion
correspondiente.

10.- FUERZA MAYOR

Ninguna de las Partes sera responsable o seré considerada en incumplimiento del Contrato por cualquier
demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado
por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o a sus efectos, 0 a una combinacion de los
mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La Parte que reclame el Evento Caso Fortuito o de Fuerza Mayor enviaré por escrito a la otra Parte durante el
plazo de ejecucidn las pruebas suficientes de la ocurrencia, duracion y afectacion por causa del Evento de
Fuerza Mayor a la otra Parte y, posteriormente, presentara, de ser el caso, actualizaciones periddicas que
reflejen cualquier cambio en la informacion otorgada inicialmente, segun fuera solicitado por la otra Parte.

La Parte afectada por un Evento de Fuerza Mayor haré todos los esfuerzos por mitigar y remediar su
incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido a dicho Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las Partes estaré obligada a incurrir en cualguier
gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado de la zona donde se ejecutan los Trabajos, 0
de asumir obligacion alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado.

Ning(in Evento de Fuerza Mayor liberara a la otra Parte del cumplimiento de sus obligaciones que no fueran
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

El Evento de Fuerza Mayor no debera haber sido ocasionado como resultado de cualquier acto u omision,
negligencia, culpa grave o dolo, en parte o en su totalidad, por la Parte que intente ser excusada del
cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las Leyes por dicha Parte, cualquier Subcontratista
o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha Parte conforme al Contrato.

La suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor liberaré a las Partes de responsabilidad.
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La Parte que alegue un Evento de Fuerza Mayor debera comunicarlo a la otra Parte, dentro de un término que
no excedera de 30 (treinta) Dias a partir de la fecha en que tenga conocimiento o debiere haber tenido
conocimiento de: (a) suceso o circunstancia que constituye el Evento de Fuerza Mayor; y (b) el momento en
que se estima que cese el evento de Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la
comunicacién en el término establecido, perdera su derecho de invocar un Evento de Fuerza Mayor.

Cada Parte debera en todo momento hacer su mejor esfuerzo para minimizar cualquier retraso en el
cumplimiento del Contrato como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor.

La Parte que alegue la existencia del Evento de Fuerza Mayor tendré la carga de la prueba. En caso de que
sea el CONTRATISTA quien invoque el Evento de Fuerza Mayor, deberé adjuntar a su solicitud, en original o
copia certificada, apostillada o legalizada, toda la documentacion con la que pretenda acreditar el Evento de
Fuerza Mayor; en su caso, la documentacion en idioma distinto al espafiol o inglés debera acompafiarse de la
debida traduccion simple al espafiol. Si alguna prueba documental no obra en poder del CONTRATISTA en la
fecha en que presenta su solicitud, debera hacer mencion de ella en la misma, exponiendo las razones por las
cuales no puede anexarla y deberé adjuntar el medio probatorio con el que se acredite que esta siendo
tramitada, para efecto de que sea considerada; en caso contrario, no sera admitida posteriormente.

En caso de un Evento de Fuerza Mayor que no provogue la suspension o la terminacion anticipada de los
Trabajos que tenga afectaciones al Programa de Ejecucion de los Trabajos y/o Precio por Unidad, se aplicard
lo establecido en la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATQ".

En caso de suspension de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo dispuesto en la
Clausula denominada “SUSPENSION DE LOS TRABAJOS' de este Contrato.

En caso de terminacion anticipada de los Trabajos derivada de un Evento de Fuerza Mayor, se estara a lo
dispuesto en la Clausula denominada “TERMINACION ANTICIPADA'.

Adicionalmente, el CONTRATISTA podra invocar como Evento de Fuerza Mayor la imposibilidad de tener
acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado todas las acciones bajo su control y de
conformidad con las estipulaciones de este Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso
afecte substanciaimente la ejecucion de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato y siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia al Residente, ésta haya realizado
todos los actos bajo su control y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables sin poder obtener los
permisos necesarios para tales efectos.

11.- RELACIONES LABORALES

EI CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar
sin distincion de clases o categorias, para la ejecucion de los Trabajos objeto de este Contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del
trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios
de cualquiera de éstos, incluyendo la obligacion de afiliacion y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para
la ejecucion objeto de este Contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relacion al presente Confrato, actta exclusivamente
como CONTRATISTA independiente, que él dispone de los elementos propios y suficientes para cumplir con
las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento juridico, ni la préctica comercial entre las Partes, creara una relacion laboral o de intermediacion
en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores,
beneficiarios o causahabientes y, PTI-ID.

PTI-ID podra solicitar al CONTRATISTA, cuando asi lo requiera una Autoridad Gubernamental o junta de
conciliacion o tribunales jurisdiccionales, los avisos de afiliacion en el Régimen Obligatorio del IMSS o
INFONAVIT: asi como el comprobante de pago de las cuotas obrero patronales y aportaciones efectuadas a
los institutos mencionados del personal que ocupe para la ejecucion del Contrato

El CONTRATISTA acepta que PTI-ID deducira de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el
monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales
de Conciliacion y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de PTI-ID por cualquiera
de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas.

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamacion, demanda o contingencia laboral, relacionada
con los supuestos establecidos en la presente Clausula y proveniente de los funcionarios o trabajadores,
incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores que pueda
afectar los intereses de PTI-ID o se involucre a Petroleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas
Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo
de dicha reclamacion, demanda o contingencia laboral, obligandose también a resarcir a PTI-ID, a Petroleos
Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, y en su caso sus empresas filiales, en
cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral.

12.- SEGUROS

EI CONTRATISTA sera el tinico responsable de contar con las pélizas de seguros que, conforme a la naturaleza
y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario.

13.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cuando las necesidades del Proyecto o del Contrato lo requieran, las Partes podrén pactar modificaciones al
mismo, de acuerdo con lo siguiente:

|- Mediante convenio modificatorio suscrito por los representantes legales de las Partes, cuando se frate de:

a) Impactos en monto y plazo que se deriven por: (i) incremento de los alcances pactados para la Fase
Il-B, (ii) incumplimiento de las obligaciones de PTID o (i) por causas no imputables al
CONTRATISTA; y

b) Las consecuencias derivadas de la cesion de los derechos y obligaciones del presente Contrato.

II.- Mediante memoranda de entendimiento en la que conste el acuerdo entre los representantes autorizados
de cada una de las Partes en el presente Contrato, cuando se trate de:

a. Proroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension en términos de la Clausula “SUSPENSION
DE LOS TRABAJOS',

b. Prorroga a la fecha de terminacion del plazo o suspension por impactos en plazo por retrasos provocados
por Autoridades Gubernamentales y
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¢. Cualquier otra modificacion no incluida en la fraccion | de esta Clausula.

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta Clausula no implicaran novacion
de las obligaciones del presente Conrato.

EI CONTRATISTA debera entregar a PTI-ID, el endoso, ampliacion o renovacion a la Garantia de Cumplimiento
que ampare las modificaciones al Contrato realizadas en términos de esta Clausula.

Las Partes convienen en llevar a cabo la administracion y control de cambios del Contrato de acuerdo con lo
previsto en esta Clausula, con excepcion de las modificaciones por cambios de ley.

13.1 AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El Programa de Ejecucion de los Servicios de este Contrato podra ser objeto de ajuste, en los siguientes casos:

. Por conceptos o volimenes de Servicios no previstos requeridos para la culminacion del objeto
del Contrato;
[l Por reduccién de alcances;
lll.  Cambios de Ley;
V' Por causas imputables a PTI-ID.

El CONTRATISTA, dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera de
los eventos previstos en las fracciones anteriores, podré solicitar a PTI-ID, un ajuste al Programa de Ejecucion
de los Servicios vigente, acompafiando la documentacion o informacion que estime pertinente para justificar su
solicitud. PTIID, comunicara al CONTRATISTA su determinacion en un plazo no mayor a 15 (quince) Dias,
con base en la informacion o documentacion suministrada por el CONTRATISTA; sin menoscabo de que PTI-
ID, requiera al CONTRATISTA la presentacion de documentacion o informacion adicional en el plazo que le
indique PTI-ID. De acuerdo con la complejidad de la solicitud del ajuste, PTI-ID podré disponer de un periodo
adicional por el mismo ntimero de Dias establecido originalmente, para emitir su determinacion.

El ajuste al Programa de Ejecucion de los Servicios reflejara la afectacion que se haya determinado por el
evento ocurrido.

En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones | y Il dé lugar a la modificacion
del plazo de ejecucion del Contrato, las Partes celebraran el convenio modificatorio correspondiente, en el cual
se formalizara el Programa de Ejecucion de los Servicios actualizado.

En los demés casos, el ajuste podra dar lugar a una prorroga a la Fecha de terminacion del Contrato, sin que
se modifique el plazo de ejecucion del Contrato.

Las Partes celebraran el convenio modificatorio correspondiente, en el cual se formalizaré el Programa de
Ejecucion actualizado.

13.2.- CONCEPTOS DE TRABAJOS POR VOLUMENES ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CONTRATO

Si durante la ejecucion de los Trabajos PTI-ID requiere de la ejecucion de conceptos de Trabajos por volimenes
adicionales y/o no previstos en el Contrato, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos,
éste solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito por parte del Residente.
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Tratandose de los conceptos de Trabajos por volumenes adicionales estos seran pagados conforme a los
conceptos establecidos en el Anexo CATALOGO DE CONCEPTOS PARA CIMENTACIONES.

Tratandose de los conceptos de Trabajos no previstos en el Contrato, sus precios por unidad extraordinarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente a su pago. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera
presentar los anlisis de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos que serviran
para su elaboracion, revision y sancién técnica del Residente. Los conceptos de obra, sus alcances y
especificaciones, la programacion de los Trabajos, la utilizacion del personal, de maquinaria y equipo y de los
Trabajos ejecutados, en su caso, asi como la justificacion de ejecutar los Trabajos como concepios no previstos
en el catalogo original del Contrato, determinaran la sancion técnica del Residente, la cual debera contar con
la aprobacion del Director de Proyecto, para el efecto de solicitar la autorizacion del precio por unidad
extraordinario al Area de Anélisis de Precios e Ingenieria Legal y Economica,

Cuando exista la necesidad de ejecutar conceptos de Trabajo por volimenes adicionales y/o no previstos
originalmente en el Anexo CATALOGO DE CONCEPTOS PARA CIMENTACIONES del Contrato, estos precios
deberan incluir los porcentajes de costos indirectos, costo por financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales pactados en el Contrato.

Para tal efecto, las Partes podran realizar ajustes al monto y programa de ejecucion de los Trabajos de este
Contrato y se formalizaré el Convenio respectivo en términos del presente Contrato.

13.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS POR UNIDAD NO PREVISTOS EN
EL CONTRATO (PRECIOS POR UNIDAD EXTRAORDINARIOS)

Para su determinacion, el Residente junto con el CONTRATISTA, procederén de acuerdo con lo siguiente:
Los Precios por Unidad Extraordinarios, se analizaran, determinaran y autorizaran de la siguiente forma:
()  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 1 (PUE-T1).
Se denominaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados tomando como base los costos
directos de los Insumos que se encuentren integrados en los formatos que integran los precios
contenidos en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos conceptos.
Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.
(i)  Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2)
Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados tomando como base las matrices y
alcances de conceptos que en su momento PTIID haya emitido y pudieran servir de base para la
solucion de dichos precios.
El CONTRATISTA, durante la conciliacién debera aceptar o, en su caso, rechazar por escrito la
aplicacion de dichas matrices y sus alcances exponiendo los argumentos que le impiden aceptar el precio
propuesto por PTI-ID, y debera presentarlos como PUE-T3.
Los costos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales seran los convenidos en el Contrato.

(if) Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 3 (PUE-T3)
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Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos contenidos en los
andlisis de Precios por Unidad ya establecidos en el Contrato y, de ser el caso, de los propuestos por el
CONTRATISTA.

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T2, en los términos
del inciso (ii) anterior, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de precios correspondientes con
la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision por parte de PTHID, y la
Supervision del Residente de la ejecucion de los conceptos extraordinarios.

En tal caso, para la determinacion de los Precios por Unidad Extraordinarios, PTI-ID y el CONTRATISTA
procederan de la siguiente manera:

i, Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los analisis de precios que sirvieron de base
al CONTRATISTA para formular los Precios por Unidad establecidos en el Contrato, tales como
consumos, rendimientos por unidad de Trabajos en las mismas condiciones a las originales, mano
de obra, equipo del CONTRATISTA, costos indirectos, el casto por financiamiento, el cargo por la
utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales previstos en el Contrato.

i. Los Insumos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en el inciso que antecede,
se complementaran con los elementos de costos investigados en el mercado (cotizaciones y
facturas) avalados por el area que determine PTI-ID.

ii. Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como consumos, mano de obra y equipo, no puedan ser utilizados por condiciones
de los Trabajos diferentes a los consignados en el Contrato, o los costos que estén influidos por
condiciones distintas a las originalmente pactadas, tales como, tiempos de entrega, entre otros, el
CONTRATISTA debera presentar justificacion por escrito, que acredite los motivos y condiciones
que no le permitan utilizar los elementos del contrato original, el Residente debera validar dicha
justificacion, considerando que los costos de los Insumos deberan estar referidos en el Contrato.

El CONTRATISTA debera determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el precio por
unidad extraordinario, tomando en cuenta la experiencia de su personal o los antecedentes aplicables
de Trabajos similares en otros contratos de servicio en las mismas condiciones, conciliandolo con el
Residente, emitiendo un documento (matriz ciega) con los Insumos y cantidades utilizadas de cada uno
de ellos, asi como el rendimiento obtenido para llevar a cabo el concepto de servicio.

Los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos
adicionales previstos el Contrato.

Precios por Unidad Extraordinarios Tipo 4 (PUE-T4).

Cuando no sea factible determinar los Precios por Unidad Extraordinarios como PUE-T3 en los términos
del inciso (iii) anterior, el CONTRATISTA debera analizarlos partiendo de la observacion directa de los
Trabajos, respecto del procedimiento constructivo, alcance, materiales, maguinaria, equipo, personal y
demés que intervengan en los Conceptos de Trabajos, previa autorizacion del Residente.

a) El CONTRATISTA entregara los documentos comprobatorios de los consumos de materiales y
recursos empleados durante el periodo que ejecutd los Trabajos. Dichos documentos formarén parte del
Precio por Unidad Extraordinario que se determinaréa. Toda esta documentacion debera estar avalada
por el Residente para la verificacion de los consumos de materiales y recursos, considerando que los
costos de los Insumos deberan estar referidos a los presentados en la Propuesta Econdmica. Los costos
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indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del CONTRATISTA y los cargos adicionales
previstos en la Propuesta Econdmica, seran los convenidos en el Contrato

b) Los costos directos se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacion en el Precio por Unidad
Extraordinario, salvo los costos directos ya establecidos en el Contrato.

c) Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos en los analisis de Precios por Unidad del
Contrato, tales como costos de materiales, mano de obra y equipo del CONTRATISTA en las mismas
condiciones a las originales, no puedan ser utilizados por condiciones de Trabajos diferente, o los costos
de los materiales estén influidos por condiciones distintas a las originalmente pactadas, el
CONTRATISTA debera presentar una justificacion por escrito, que acredite las condiciones que a su
juicio no le permitan utilizar los elementos del Contrato, el Residente con la autorizacion del Director del
Proyecto debera validar dicha justificacion.

En todos los casos, el Residente debera emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotacion en
la Bitacora, la autorizacién para la ejecucion de los Precios por Unidad Extraordinarios y podré, justificando
técnicamente emitir la sancion técnica de los mismos, considerando su ejecucion a través de trabajos o servicios
integrales (subcontratos), de acuerdo con la tabla comparativa que elabore con al menos dos opciones en el
mercado.

EI CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podré elaborar sus facturas y
presentarlas a PTI-ID en los términos de la Clausula denominada ‘CONDICIONES DE PAGO Y
FACTURACION",

En caso de que la ejecucion de Trabajos por cantidades adicionales o conceptos por Servicios no previstos en
el Contrato, modifiquen el objeto, monto o plazo del mismo, las Partes celebraran un convenio en los términos
de la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATQO".

El CONTRATISTA, una vez autorizados los Precios por Unidad Extraordinarios, podré elaborar sus facturas y
presentarlas a PTIID en los términos de la Clausula denominada “CONDICIONES DE PAGO Y
FACTURACION".

13.4.- MODIFICACIONES POR CAMBIO DE LEY

En caso de Cambio de Ley o creacion de Ley aplicable que afecten el balance econémico original de cualquiera
de las Partes y/o resulte en un impacto al Anexo PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
CIMENTACIONES, el Contrato se modificara para: (i) buscar mejores condiciones para ambas Partes, o (ii)
restituir el balance economico financiero original. Las modificaciones serén por mutuo acuerdo y se haran por
escrito conforme la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL CONTRATO".

Las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso de que surja un Cambio de Ley o la creacion de
una Ley aplicable, cuyos impactos deberan constar en una erder-de-cambie. Estas modificaciones deberan ser
acordadas por escrito entre las Partes y surtiran efectos a partir de la fecha de tal acuerdo.

13.5.- AJUSTES DE PRECIOS POR UNIDAD

Las Partes podran acordar ajustes a los precios del presente Contrato por variacion de precios conforme al
Anexo AJUSTE DE PRECIOS.

24

N2



CONTRATO No. PTI-ID-0-P4B-1-001-2020
CIMENTACIONES PROFUNDAS
ICA FLUOR DANIEL, S. DER.L. DEC.V.

14.- CESION Y CAMBIO DE CONTROL

Las Partes podran realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de confrol durante la ejecucion
del presente Contrato, para ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del
mismo, conforme a lo establecido en esta Clausula.

14.1.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR EL CONTRATISTA

El Contrato y todos los derechos y obligaciones establecidos en el mismo son personales por su naturaleza y
no podran ser cedidos, delegados ni dispuestos de otro modo por el CONTRATISTA sin el consentimiento
previo por escrito de PTI-ID, salvo lo expresamente estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y
derechos del Contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demés necesarias para cumplir con las
obligaciones del Contrato, solicitando la sustitucion de las garantias originaimente otorgadas, debiéndose
formalizar el correspondiente Convenio Modificatorio.

Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre
empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste, que impliquen un cambio de control durante la
ejecucion del presente Contrato, y dicho cambio de control tenga relacion con los Trabajos objeto del presente
Contrato, debera obtener el consentimiento previo de PTI-ID.

14.2.- CESION DE DERECHOS DEL CONTRATO POR PTI-ID

PTI-ID podra en cualquier momento ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente
Contrato en forma parcial o total en favor de cualquier otra Persona, sin el consentimiento previo por escrito del
CONTRATISTA, para tal efecto formalizara con el cesionario el convenio de cesion de derechos y obligaciones
correspondiente con la comparecencia del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA manifiesta que a partir de la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y
obligaciones mencionado en el parrafo anterior, todos y cada uno de los derechos y obligaciones consignados
en el presente Contrato y sus Anexos seran a cargo del cesionario, liberando desde ese mismo momento a
PTI-ID en su caracter de cedente de cualquier responsabilidad derivada del Contrato en la medida en que todas
las responsabilidades existentes a la fecha de firma del convenio de cesion de derechos y obligaciones son
asumidas expresamente y por escrito por el cesionario sin excepcion o modificacion alguna.

14.3.-CESION DE DERECHOS DE COBRO

El CONTRATISTA podré ceder los derechos de cobro que se deriven del presente Contrato, en cuyo caso se
debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PTI-ID.

El CONTRATISTA sdlo podra ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero
mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electronico, y PTI-ID otorgara su consentimiento, no exista
impedimento legal o administrativo.

Para la cesion de derechos de cobro no se requerira la celebracion de convenio entre las Partes.
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15.- PENALIZACIONES

Las Partes acuerdan que PTI-ID podra aplicar las siguientes penas convencionales al CONTRATISTA,
solamente cuando lzs causas de incumplimiento le sean atribuibles o imputables a este dltimo, en los siguientes

supuestos:

15.1.- POR ATRASO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION.

Se establecen penalizaciones econémicas a cargo del CONTRATISTA por atrasos en la ejecucion de los
Trabajos de acuerdo con el Anexo PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA
CIMENTACIONES, para Io cual PTI-ID comprobara en las estimaciones correspondientes al dia ultimo del
mes, el avance de los mismos. Si como resultado de esta comprobacién existen retrasos imputables al
CONTRATISTA, PTI-ID procedera a aplicar al CONTRATISTA penalizaciones econdmicas equivalentes al

sobre la diferencia mensual acumulada de los importes de los Trabajos
programados contra los Trabajos ejecutados.

Las penalizaciones a que se refiere el parrafo anterior se aplicaran como una retencion economica a la
estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso. Si en el mes posterior a
cualquiera en que se retuvo una penalizacion, se calcula la penalizacion correspondiente y resulta lo siguiente:

a) Ser mayor que la anteriormente retenida, se retendra adicionalmente el diferencial de las
penalizaciones entre los dos meses,
b) Si es menor que la anteriormente retenida, se devolvera al CONTRATISTA el diferencial de
penalizaciones entre los dos meses,
c) Y siresulta ser la misma, la retencion acumulada al mes anterior permanecera en poder de PTl-
ID.
En el caso que PTI-ID reintegre montos retenidos al CONTRATISTA por haber recuperado atrasos, éstos no
generaran ningun cargo o costo financiero.

En el caso de que se concluya el plazo de ejecucion y persista el atraso en el Programa de Ejecucion de los
Trabajos por parte del CONTRATISTA, PTI-ID mantendré las retenciones economicas por este supuesto con
el caracter de penalizaciones definitivas.

15.2.- POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LOS TRABAJOS

Si el CONTRATISTA no concluye los Trabajos en la fecha sefialada en el Programa de Ejecucion de los
Trabajos, PTI-ID tendra la facultad de exigir el cumplimiento del presente Contrato y el CONTRATISTA debera
pagar como pena convencional definitiva a PTI-ID una cantidad equivalente al—
por cada dia de atraso de los Trabajos pendientes de ejecutar, mismos que se calcularan en periodos
mensuales.

Para efectos del calculo de la Pena convencional establecida en el parrafo anterior, las Partes acuerdan que
se tomara como base el monto de los Trabajos pendientes de ejecutar en la fecha pactada de su terminacion;
en el entendido de que el importe correspondiente a los Trabajos pendientes de ejecutar se recalculara cada
mes, de conformidad con el avance en la ejecucion de los Trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su
total ejecucion.
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15.3.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL GRADO DE INTERGRACION
NACIONAL.

E| CONTRATISTA se obliga a cumplir con el porcentaje de contenido nacional en los terminos del Anexo GIN.

Si como resultado de la verificacion del contenido nacional establecido en la Cléusula denominada “GRADO
DE INTEGRACION NACIONAL", se determina que el porcentaje de Contenido Nacional real de los Trabajos
alcanzados por el CONTRATISTA es menor al que se comprometio en su Propuesta Técnica — Econdmica,
en los términos del Anexo GIN, se aplicar la pena convencional especificada en dicho Anexo por Unica vez,
en la fecha de recepcion de los Trabajos.

15.4.- INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y
especifican en el Anexo SSPA, PTI-ID aplicaré las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a o
establecido en el Formato 6 del referido Anexo SSPA, considerando para ello los mecanismos y reglas de
aplicacion establecidos en los apartados del Anexo SSPA, siguientes: “GUIA DE LLENADO', “REGLAS DE
APLICACION DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA" y “CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A LOS
REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO",

15.5.- REGLAS PARA LA APLICACION DE PENALIZACIONES

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al _dei
monto de la Garantia de Cumplimiento.

En caso de Rescision por causas imputables al CONTRATISTA, se haréan valer las penas convencionales
pactadas en esta Clausula, sin perjuicio de ofras responsabilidades que resulten aplicables.

No dara lugar a la aplicacién de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de
fuerza mayor, ya sea durante la ejecucion de los Trabajos dentro del plazo, asi como por cualquier ofra causa
no imputable al CONTRATISTA, en tal situacion y de comdn acuerdo, se haran las modificaciones al Contrato
que procedan.

El CONTRATISTA acepta, que PTI-ID aplique las penalizaciones a que se refiere la presente Clausula, con
cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecucion del presente Contrato.
- Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que fenga celebrado
con PTI-ID.

16.- GRADO DE INTEGRACION NACIONAL

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el grado de integracion nacional al que se comprometio en los
términos del Anexo GIN de este Contrato. Dicho porcentaje deberd ser cumplido no obstante las
subcontrataciones que realice.
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PTI-ID podra llevar a cabo, la verificacion documental del cumplimiento del grado de integracion nacional
establecido en esta Clausula, durante la ejecucion de los Servicios, segln sea aplicable

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la presente
Clausula sera sujeto de la penalizacién por “Incumplimiento de las obligaciones relativas al grado de
integracion nacional’ en los términos establecidos en la Cléausula denominada ‘PENALIZACIONES” y Anexo
GIN.

17.- BUENA FE Y EQUIDAD

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PTI-ID y el CONTRATISTA actuaran de acuerdo con
lo dispuesto en las disposiciones legales mexicanas aplicables, asi como en base a los principios de buena fe
y equidad.

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no disimular intencionalmente el
error una vez conocido y cumplir el Contrato en beneficio mutuo, aceptando que cada uno tiene el derecho de
alcanzar sus objetivos y requiere de PTI-ID y el CONTRATISTA:

a) Compartir informacion relevante con la ofra Parte, sujeta solamente a las obligaciones de
confidencialidad;

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminacion de la totalidad de
los Trabajos;

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas;

d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra Parte;

e) Responder los cuestionamientos de la otra Parte de una manera oportuna, lo cual, si es posible, no
impedira el avance de los Trabajos.

Cada vez que se requiera de consulta entre PTI-ID y el CONTRATISTA en términos del Contrato, significa que
habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales sobre la materia.

18.- COMBATE A LA CORRUPCION, COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL

Las Partes se obligan, durante la ejecucion del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del
mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en materia
de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupcion, a sus modificaciones futuras y a las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumpliran y adoptarén medidas razonables para
asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente Clausula.

El CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a PTI-ID cualquier acto u omision que pudiera
considerarse como Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal, y en todo
momento debera dar acceso a PTI-ID y a las Autoridades Gubernamentales o Autoridad Competente, a los
documentos que en su opinién sean relevantes para determinar dichos actos y permitir las visitas que las
autoridades estimen convenientes.

Congruente con lo antes expuesto, el CONTRATISTA deberéa informar de manera inmediata a PTI-ID:

a) Cualquier accién realizada, peticion o demanda recibida por el CONTRATISTA que pudiera
constituir una violacion o infraccion a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y
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de combate a la corrupcion o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupcion
aplicables que tenga relacion con el presente Contrato; o

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigacion relacionada con Actos de Corrupcion o
infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en contra del CONTRATISTA que tenga
relacion con el presente Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA se ubique en alguno de los supuestos de terminacion por incumplimiento
(Rescision) del Contrato relacionados con Actos de Corrupcion o con infracciones en materia de compliance 0
cumplimiento legal, PTI-ID tendra derecho al resarcimiento por dafios y perjuicios ocasionados por el
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.

EI CONTRATISTA se adhiere a lo establecido en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion y en los Codigos
de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y
las Partes se obligan a cumplir los mismos.

Las Partes se obligan, durante el presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones del mismo se
encuentran vigentes, a conducirse en apego a las Politicas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida
Diligencia en Petrleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en
materia de ética e integridad corporativa, y que cumpliran y adoptaréan las medidas razonables para asegurar
que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto.

Cada una de las Partes debera informar a la otra de manera inmediata de cualguier acto u omision gue pudiera
considerarse como riesgo en materia de debida diligencia, y en todo momento debera dar acceso a la otra parte
y a la autoridad competente o instancia competente, a los documentos que en su opinion sean relevantes para
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes.

El periodo que abarcara la revision antes citada sera por un periodo de cinco afios a la firma del presente
Contrato o el que determine PTI-ID, en atencion a las recomendaciones que al efecto le emita el Tercero que,
en su caso, se llegase a contratar para tal efecto.

Si derivado de la revision que se lleve a cabo en términos de lo citado en pérrafos precedentes, resultare que
la informacién o documentacion presentada por el CONTRATISTA, se presumiera la existencia de un acto u
omision que pudiera considerarse como violacion a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones
relativas a dicha materia, el CONTRATISTA tendra un plazo de treinta dias naturales para aclarar lo que estime
pertinente. Transcurrido dicho plazo, en caso de que no existiere respuesta por parte del CONTRATISTA, PTI-
ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA (RESCISION)’

En caso de que exista sentencia o laudo debidamente ejecutoriado en contra del CONTRATISTA, sus
subcontratistas o filiales determinado por autoridad administrativa, judicial o tribunal arbitral competente que
determine la existencia de un acto tipificado en términos de las leyes anticorrupcion, debida diligencia o relativas
a dichas materias, PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada *POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)".

La negativa al cumplimiento de lo sefialado en el cuerpo de la presenta Clausula y en lo pactado en el presente
Contrato en lo relativo a las leyes en materia de debida diligencia o las legislaciones relativas a dicha materia,

PTI-ID podra proceder en términos de lo establecido en la Clausula denominada “TERMINACION POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)”
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19.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA comunicara a PTI-ID por escrito la conclusion parciales o totales de los Trabajos, indicando
que los mismos se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente Contrato y sus Anexos.

Una vez recibida la comunicacién, el Residente, dentro de los 15 (quince) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del comunicado, revisara que los Trabajos se ejecutaron conforme a lo establecido en el Contrato y
sus Anexos. En caso de advertirse la existencia de un error, defecto u omision de los Trabajos, PTI-ID debera
notificarlo por escrito al CONTRATISTA a la brevedad posible. El CONTRATISTA debera corregir, sin costo
alguno para PTI-ID, los Trabajos, en un plazo acordado entre las Partes.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con su obligacién de corregir de los Trabajos, PTI-ID podra
corregirlos con un tercero y el CONTRATISTA deberé cubrir a PTI-ID los sobrecostos en que incurra con motivo
de lo anterior, de no hacerlo el CONTRATISTA, PTI-ID estara facultado para exigir al CONTRATISTA el pago
de dichos sobrecostos haciendo efectiva la garantia de calidad de los Trabajos otorgada por el CONTRATISTA.

Una vez aprobados los Trabajos, parciales o totales, las Partes elaboraran el acta de entrega - recepcion
correspondiente. Recibidos los Trabajos de manera total y formalizaran el finiquito respectivo con base en lo
establecido en la Clausula denominada ‘FINIQUITO" del presente Contrato.

20.- FINIQUITO

Las Partes acuerdan que una vez recibidos los Trabajos de manera total, objeto del presente Contrato, deberan
elaborar el finiquito de los Trabajos segun se hayan recibido, dentro del término de 90 (noventa) Dias, contados
a partir de la fecha de recepcion de los Trabajos, en el que se asentara el cumplimiento de las obligaciones
reciprocas entre las Partes, y se haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que
haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asi como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se
pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan presentado.

El plazo mencionado en el primer parrafo de la presente Clausula podra ser ampliado por acuerdo entre las
Partes, por el periodo acordado entre las Partes, mediante la formalizacion de un acta. El documento donde
conste el finiquito de los Trabajos formara parte del presente Contrato.

Si procede, PTI-ID solicitara al CONTRATISTA en el finiquito, la presentacion, extension, reduccion o
ampliacién de los instrumentos de garantia y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito elaborado dentro del término sefialado en el
primer pérrafo, PTI-ID procedera a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, procedera a consignar el pago
ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Los derechos y obligaciones de las Partes estaran vigentes a partir de la fecha de firma concluyendo en el
momento en que se formalice el acto juridico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y
obligaciones de las Partes.

21.- SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar lo previsto en el Anexo SUBCONTRATACION, en el entendido de que
no podré subcontratar la direccion y control de los Trabajos.
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Si durante el desarrollo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar cualquier
(actividad, conceptos, trabajos) que no estén incluidos en el Anexo SUBCONTRATACION, debera solicitar la
autorizacion a la Supervision de la Ejecucion del Contrato, con 10 (diez) Dias naturales de anticipacion al inicio
programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii)
la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informacion suficiente para que PTI-ID esté en condiciones
de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, PTI-ID tendré el derecho de solicitar al
CONTRATISTA cualquier informacién adicional a la entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar
la subcontratacion. PTI-ID tendra un periodo de 10 (diez) Dias naturales a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion, o a partir de la fecha de recepcion de la informacion adicional solicitada, para aceptar o rechazar
por escrito la subcontratacion. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que PTI-ID haya aceptado
o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir el grado de integracion nacional al que
se comprometio en su propuesta de conformidad con el Anexo SUBCONTRATACION.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, deberé solicitar la autorizacion a
PTI-ID en los términos sefialados en la presente Clausula, no siendo esto motivo de incremento en los precios
pactados ni en el plazo de ejecucion.

No obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el (nico responsable de las obligaciones
del Contrato. Los subcontratistas no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en contra de PTI-ID. Por
o tanto, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PTI-ID de cualquier demanda o reclamacion
de cualquier tipo, incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por la ejecucion
de los Trabajos relacionados con el Contrato.

22.- SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que la Bitacora es el sistema de control para el seguimiento del Contrato y medio de
comunicacion entre las Partes donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de los Trabajos por lo que se obligan a su puntual seguimiento, de conformidad con lo establecido
en el Anexo BEO

23.- TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacién de los términos y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con
respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto
celebrados con anterioridad al presente instrumento, por lo que las Partes no podran reclamarse conceptos
adicionales algunos, con excepcion de aquellas provisiones imenunciables contempladas por las Disposiciones
Legales aplicables al Contrato.

Ninguna declaracién de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes
de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de los términos del Contrato

24.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

PTI-ID, a través del Residente, supervisara la ejecucion de los Trabajos objeto del presente Contrato, quien

dara al CONTRATISTA, por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en
la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PTI-ID.

31

/



CONTRATO No. PTI-ID-O-P4B-1-001-2020
CIMENTACIONES PROFUNDAS
ICA FLUCR DANIEL, S. DER.L. DEC.V.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, PTI-ID podra establecerla con posterioridad al inicio de
los Trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un Gerente de Sttio, quien sera el
representante para la ejecucion del Contrato, quien debera estar presente de tiempo completo en el lugar de
los Trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, asi como conocer el proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para oir y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los Trabajos,
alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento del Contrato y sus Anexos, las cuales deberan constar en instrumento publico.

El CONTRATISTA queda obligado a designar, dentro de los primeros diez dias posteriores al inicio de los
Trabajos y a mantener durante la vigencia del Contrato, un responsable de seguridad industrial, salud
ocupacional y proteccion ambiental, mismo que debera conocer el proyecto, asi como las normas y
procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y proteccion ambiental establecidos por PTI-ID, asi
como las disposiciones en esas materias contenidas en el Anexo SSPA, en congruencia con el personal
presentado en su propuesta, los cuales solo podran ser sustituidos previo visto bueno de PTI-ID.

En cualquier momento, por causas justificadas, PTIID podré solicitar el cambio del Gerente de Sitio del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que redna los requisitos correspondientes.

25.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informacion que se genere con motivo de la gjecucion del
presente Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a PTI-ID:

Residente del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio
de Av. Marina Nacional 329, Piso 7, Col. Veronica Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.
11300 o al correo jose.aaron. marrufo@pemex.com

Comunicaciones al CONTRATISTA:

Gerente de Sitio en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepcion en el domicilio de
Dakota No. 95, Oficinas, Colonia Napoles, Oficinas, Alcaldia Benito Juérez, C.P. 03810, Ciudad de México o al
correo electronico: ascencion. medina@icafluor.com

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espafiol en todas las comunicaciones relativas al
Contrato.

26.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Las Partes convienen que PTI-ID podra suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, por las
causas siguientes:

i. Afraso por parte de PTID en el acceso ylo entrega del Sitio, informacion o documentacion al
CONTRATISTA, que no permitan de manera justificada, el inicio de la ejecucion de los Trabajos del
Contrato.

i. Cuando se presenten sucesos o eventos, diferentes a los antes descritos, que impidan o detengan
parcial o totalmente la ejecucion de los Trabajos

iii. Por Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, conforme a los establecidos en la Clausula denominada
‘FUERZA MAYOR"y
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iv. Cuando existan causas sustentadas, distintas a las descritas, incluyendo aquellos eventos causados por
terceros, que impidan al CONTRATISTA la continuidad parcial o total de la ejecucion de los Trabajos
del Contrato.

26.1.- PROCEDIMIENTO

1.- Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecucion de los
Trabajos, PTI-ID debera comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situacion dentro de un plazo de 5 (cinco)
Dias Habiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivo.

2.- En todos los casos de suspension, el representante de PTI-ID y del CONTRATISTA, deberan levantar un
Acta Circunstanciada en la que se deber4 indicar el estado en que se encuentren los Trabajos, asi como,
acordar los recursos a permanecer durante el periodo de suspension y la funcion que tendra cada uno de estos.

3.- Durante el periodo de suspension, el CONTRATISTA debera presentar mensualmente al Residente, el
reporte de recursos utilizados y la funcion que cada uno de los recursos, para su revision y aprobacion

26.2.- TERMINACION DE LA SUSPENSION

En caso de que PTI-ID determine reanudar la ejecucion de los Trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA,
PTI-ID procedera a rembolsar los gastos no recuperables, conforme al Anexo GNR del presente Contrato en
que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspension, en el entendido de que dicho pago sera
procedente, siempre y cuando la suspension: i) haya sido ordenada por PTI-ID o se derive de un evento de
fuerza mayor; i) que en el Acta Circunstanciada el CONTRATISTA haya presentado al Residente para su
revision y aprobacion, los recursos a permanecer durante la suspension; iii) y que, durante el periodo de
suspension haya entregado mensualmente al Residente el reporte de recursos utilizados y la funcién que cada
uno de estos haya desempefiado.

Los gastos no recuperables deberan ser razonables, estar debidamente comprobados y documentados, se
relacionen directamente con el Contrato y con el Programa de Ejecucion de los Trabajos, y se soliciten dentro
del plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspension del
Contrato. Dichos gastos deberan ser presentados al Residente para su revision, conciliacion y autorizacion.

A partir de la comunicacion que dé por terminada la suspension, se celebrara una Memoranda de
Entendimiento, en términos del numeral I inciso a) de la Clausula denominada “MODIFICACIONES AL
CONTRATO" del presente Contrato, para la formalizacion de la prorroga y establecer la nueva fecha de
terminacion del Contrato, lo cual no debera modificar el plazo de ejecucion originalmente pactado y se
reconoceran las afectaciones al CONTRATISTA conforme a los términos del Anexo GNR del presente Contrato.

26.3.- REGLAS DE LA SUSPENSION

Si la suspension obedece a un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el mismo debera acreditarse en
términos de lo previsto en la Clausula denominada “FUERZA MAYOR', en cuyo caso procedera el pago de los
Trabajos ejecutados y los gastos no recuperables sefialados en el Anexo GNR del presente Contrato

En caso de que la suspension exceda los 90 (noventa) Dias de manera continua, el CONTRATISTA podra
dejar de ejecutar los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a su personal, equipo de trabajo y material
de su propiedad. Paratal efecto, el CONTRATISTA tendra derecho al reconocimiento y reembolso de los gastos
no recuperables que se generen durante eventos de suspension, conforme a los términos del Anexo GNR del
presente Contrato y PTIID se subrogaréd a los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante sus
proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes. EI CONTRATISTA se
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obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores y subcontratistas. Lo
anterior, de acuerdo con la informacion y documentacion que el CONTRATISTA proporcione a PTI-ID.

El CONTRATISTA podra dejar de ejecutar los Trabajos objeto del presente Contrato, sin que se considere
incumplimiento, ni se le apliquen penas convencionales, por cualquier demora imputable a PTI-ID en: i) la
entrega del Sitio donde se van a ejecutar los Trabajos, ii) la entrega de equipo, informacion o documentacion
necesaria para el desarrolio de los Trabajos, que impidan de manera justificada, la ejecucion de los Trabajos,
iii) a falta de cumplimiento, sin causa justificada o que medie comunicacion por escrito de PTIID al
CONTRATISTA en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que sea
exigible la obligacion de pago, y (i) la falta de cumplimiento de las obligaciones de PTI-ID que impida la
gjecucion de los Trabajos.

Una vez concluido el plazo de suspensién, PTI-ID determine no reanudar la ejecucion de los Trabajos, se debera
llevar a cabo la terminacion anticipada del Contrato, de conformidad con la Cléusula denominada
“TERMINACION ANTICIPADA".

De presentarse cualquiera de los eventos descritos en los incisos anteriores, el CONTRATISTA debera
notificarlo por escrito a PTI-ID por lo menos con un Dia de anticipacion, para que las Partes acuerden las
acciones a seguir para minimizar los impactos respectivos y/o en su defecto proceder a la suspension parcial o
total del Contrato.

Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion no sera motivo de modificacion alguna en el caso de que se
determine suspender total o parcialmente los Trabajos objeto del presente Contrato. Unicamente dara lugar a
una promoga a la fecha de terminacion del Contrato.

27.- TERMINACION ANTICIPADA
PTI-ID podra terminar anticipadamente el presente Contrato, por las siguientes circunstancias:

i.  Porfuerza mayor;

ii.  Por no poder determinar la temporalidad de la suspension;

i. Cuando el Contrato no resulte rentable o conveniente para PTI-ID;

iv. Cuando el plazo de ejecucion se suspenda por mas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos;
v. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecucion del Contrato; y

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente
Contrato, se celebrara el acta de terminacion anticipada y PTIHID pagara al CONTRATISTA los gastos no
recuperables en que haya incurrido de conformidad con lo sefialado en el Anexo GNR.

El CONTRATISTA podra terminar anticipadamente el presente Contrato, cuando el plazo de ejecucion se
suspenda por méas de 180 (ciento ochenta) Dias consecutivos.

En caso de terminacion anticipada, PTI-ID se subrogara a los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante
sus proveedores y subcontratistas, y por tanto les realizara los pagos correspondientes. El CONTRATISTA se
obliga a establecer esta condicion en todos los contratos celebrados con sus proveedores y subcontratistas Lo
anterior, de acuerdo con la informacién y documentacion que el CONTRATISTA proporcione a PTI-ID.
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27.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA

Una vez comunicada la terminacion anticipada del Contrato, se levantara el Acta Circunstanciada del estado
en el que se encuentran los Trabajos,

Posteriormente, se elaborara el finiquito en los términos de la Cléausula denominada “FINIQUITO". PTH-ID podra,
junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminacion anticipada con el fin de preservar
los intereses de las Partes dentro del finiquito. Asi mismo, PTI-ID hara constar en el finiquito, la recepcion de
los Trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminacion anticipada del Contrato.

El documento donde conste el finiquito formaré parte del Confrato.

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PTI-ID procedera conforme a lo establecido en
la Clausula denominada “FINIQUITO" del presente Contrato

27.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA
Al recibir la comunicacion de terminacion anticipada del Contrato, el CONTRATISTA debera:

a) Interrumpir inmediatamente los Trabajos objeto del Contrato;

b) Hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelacion y otros gastos no
relacionados con la terminacion anticipada del Contrato;

c) Devolver a PTIHD, en un plazo de 15 (quince) Dias, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido comunicada la terminacién anticipada del Contrato, toda la documentacion que éste, en su caso,
le hubiere entregado para la realizacion de los Trabajos; y

d) Solicitar a PTI-ID los gastos no recuperables, conforme al Anexo GNR

28.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO (RESCISION)

28.1.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (RESCISION)

PTI-ID tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera
de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento, imputables al CONTRATISTA:

1. Si no entrega las garantias solicitadas en este Contrato.

2. No ejecute los Trabajos en el plazo establecido y la suma de las penas convencionales aplicadas
supere el 10% (diez por ciento) del monto de la Garantia de Cumplimiento, en términos de la Clausula
denominada “PENALIZACIONES”;

% Se niegue a reponer los Trabajos que PTI-ID hubiere considerado como rechazados o discrepantes

4, Si los Trabajos no cumplen con las especificaciones pactadas en el Contrato y el CONTRATISTA no
hubiere realizado las acciones para su reposicion, reparacion o correccion en términos del presente
Contrato y sus Anexos;

B, Suspenda injustificadamente la ejecucion de los Trabajos o incumpla con los programas de ejecucion
que se hubieren pactado en este Contrato;

6. Sin consentimiento de PTI-ID, ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses de las
personas morales que sean proveedores, contratistas o sus obligados solidarios, cuando se haya
pactado dicha condicion y esta se encuentre relacionada con la ejecucion del Contrato o la afecte;

7. Ceda o fransfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el
consentimiento de PTI-ID;

8. Transfiera los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con el consentimiento de PTI-ID;
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9. Cuando mantenga incumplimientos pendientes de pago a su cargo y en favor de PTI-ID,

10. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorizacion gubermnamental
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato;

1. Incumpla con el porcentaje de Contenido Nacional en términos del Anexo GIN

12. Si realiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato y del cual haya declaracion judicial firme;

13. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccién en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

14, Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o

instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

15. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Contrato o durante la
gjecucion del mismo, el haber cometido Actos de Corrupcion o infracciones en materia de compliance
o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Corrupcion en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente;

16. Siincumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Cédigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales;

17. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo SSPA de este Contrato, que se consideren
en el mismo como causal de Rescision, o

18. El incumplimiento de las medidas de mitigacion que acordaron las Partes, derivados de la aplicacion
de |a debida diligencia.

19. Cuando Autoridad Competente resuelva en definitiva que el CONTRATISTA que emite las facturas

por los Servicios ejecutados objeto del Contrato, incurrié en simulacion de operaciones a través de la
emision de facturas o comprobantes fiscales digitales (EFOS), y contintie formando parte del consorcio
del CONTRATISTA, no obstante el requerimiento de PTI-ID previsto en la Clausula denominada
“SIMULACION DE OPERACIONES A TRAVES DE LA EMISION DE FACTURAS O
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES".

Los eventos sefialados en los numerales del 1 al 11, antes citados, el incumplimiento podra ser subsanado por
el CONTRATISTA dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la
comunicacion correspondiente de PTI-ID, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las
caracteristicas del evento de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes
facultados por las Partes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicacion de las penas convencionales que, en su caso,
se hubieren pactado. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las
Partes, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento, PTI-ID tendré el derecho de rescindir de
pleno derecho el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, PTI-ID tendré el derecho de rescindir de pleno
derecho el Contrato en cualquier momento.

28.2.- TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE PTI-ID (RESCISION)

EI CONTRATISTA tendra derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicacion a PTI-
ID, ante cualquiera de los siguientes casos denominados Eventos de Incumplimiento:

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 30 (treinta) Dias posteriores a la fecha en que
sea exigible la obligacion de pago; siempre que en dicha comunicacion enviada por escrito a PTI-ID el
CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizé; y (i) el importe de dicho pago;
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2. Sirealiza un Acto de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o cumplimiento legal en relacion
con el presente Contrato;

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal en relacion con el presente Contrato;

4, Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolucion por Autoridad Gubernamental o

instancia competente, por la comision de delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupcion
o0 en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato;

5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratacion, a la firma del Confrato o durante la
ejecucion de este, el haber cometido Actos de Corrupcion o infraccion en materia de compliance o
cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigacion por delitos e infracciones
relacionados con Actos de Cormupcion o en materia de compliance o cumplimiento legal por Autoridad
Gubernamental o instancia competente, 0

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Politicas y Lineamientos Anticorrupcion
y en los Codigos de Etica y de Conducta de Petroleos Mexicanos, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.

7 Si no entrega el sitio donde se ejecutaran los Trabajos, libre de obstéculos, en un plazo de 30 (treinta)
Dias posteriores a la fecha pactada para el inicio de los Trabajos.

El evento sefialado en el numeral 1y 7 antes citado, su incumplimiento podra ser subsanado por PTI-ID dentro
de los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a que éste hubiera recibido la comunicacion correspondiente del
CONTRATISTA, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las caracteristicas del evento
de que se trate, lo cual debera constar por escrito emitido por los representantes facultados por las Partes. Si
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del periodo acordado entre las Partes, una vez agotado
el plazo para subsanar el incumplimiento, el CONTRATISTA tendré el derecho de rescindir de pleno derecho
el Contrato.

En el caso de los eventos no referidos en el parrafo anterior, y que por si mismos no prevean un periodo de
gracia para su cumplimiento, el CONTRATISTA tendra el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

28.3.- TERMINOS DE LA RESCISION
Las Partes acuerdan que ante un evento de incumplimiento se estara a lo siguiente:

a. Para efectos de la Rescision, en el comunicado se deberd expresar por escrito en el aviso de
Rescision, los motivos y fundamentos que tuviere para la Rescision del Contrato, la cual surtira efectos
al dia habil siguiente al de su recepcion.

b. En caso de que PTI-ID le adeude montos al CONTRATISTA por obligaciones cumplidas o Trabajos
ejecutados en proceso de autorizacion previos a la fecha del aviso de Rescision, PTHID podra
compensar del adeudo cualquier monto a su favor, las penas convencionales adeudadas a PTI-ID, con
independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato. De presentarse tal evento, PTHID se
lo comunicara al CONTRATISTA, con siete (7) Dias Habiles de anticipacion.

¢. Mientras el evento de incumplimiento continie, PTI-ID podré realizar pagos a Terceros o gjecutar las
actividades que fueran necesarias y que el CONTRATISTA, haya incumplido, en beneficio de la
consecucion del objeto contratado y a fin de evitar posibles dafios para PTI-ID, sin perjuicio de la
responsabilidad del CONTRATISTA por el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente
Contrato y sin que ello represente reducir su responsabilidad conforme al mismo; como consecuencia,
PTI-ID podra ejecutar cualquier garantia conforme al Contrato o compensar los costos de dichos pagos
o actividades ejecutadas con los pagos adeudados al CONTRATISTA conforme al Contrato.

37



CONTRATO No. PTI-ID-0-P4B-1-001-2020
CIMENTACIONES PROFUNDAS
ICA FLUOR DANIEL, S. DER.L. DEC.V.

d. La resolucion de pleno derecho del Contrato no liberara a cualquiera de las Partes del cumplimiento
de cualquiera de sus obligaciones. Asimismo, en su caso, PTI-ID tendra el derecho de hacer efectiva
cualquier garantia a su favor, con independencia de lo pactado en la presente Clausula.

e. En caso de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantias presentadas por el
CONTRATISTA continuaran en vigor hasta la satisfaccion total de todas las obligaciones del
CONTRATISTA por virtud del presente Contrato.

f.  EI CONTRATISTA suspenderé la ejecucion de los Trabajos, sin ninguna responsabilidad, retirando a
su personal, equipo de trabajo y material de su propiedad.

g. PTHD se subrogard los derechos y obligaciones del CONTRATISTA ante sus proveedores Y
subcontratistas y por tanto les realizara los pagos correspondientes. Lo anterior, de acuerdo a la
informacion y documentacion que el CONTRATISTA proporcione a PTI-ID.

h. En caso de incumplimiento de PTHID, éste reconocera y pagara al CONTRATISTA los Trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables en que hubiera incurrido con motivo de la rescision.

29.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o disputa (en adelante, la “Disputa’) que surja o que este directa o indirectamente
relacionada con el Contrato y que no pueda ser resuelta amigablemente por las Partes, seré remitida por escrito
por el CONTRATISTA al Residente.

Para resolver la Disputa, el Residente actuara de manera imparcial y estara autorizado para realizar consultas
a otras areas y para solicitar de las Partes documentacion relevante, razonable y necesaria. El Residente tendra
un periodo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud del CONTRATISTA
para emitir su decisién por escrito y comunicarla a las Partes, estableciendo las bases y fundamentos para la
decision. El periodo se puede extender de mutuo acuerdo entre las Partes, dependiendo de la complejidad del
reclamo del CONTRATISTA.

Una vez recibida la decision del Residente, el CONTRATISTA tendra un periodo de 30 (treinta) Dias para
comunicar por escrito su aprobacion o rechazo. Si el CONTRATISTA no responde en el plazo antes descrito,

Si el CONTRATISTA acepta la determinacion final, se procedera a la autorizacion del cambio y, en su caso a
la formalizacion del instrumento legal correspondiente. Si el CONTRATISTA no acepta la decision del
Residente, o en el evento de que PTI-ID pretenda iniciar una Disputa en contra del CONTRATISTA, el asunto
sera remitido a consideracion de las personas de alta gerencia (vgr. cargo de vicepresidente en el caso del
CONTRATISTA y para PTI-ID la Subdireccion de Proyectos Industriales) designadas por cada una de las
Partes, quienes intentaran resolver la Disputa de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a. Enelevento de que las Partes no logren resolver la Disputa, se debera remitir su inconformidad a las
personas de alta gerencia designados por cada una de las Partes (méaximo 2 (dos) por cada una de
las Partes) quienes intentaréan resolver la Disputa.

b. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 30 (treinta) Dias
desde la recepcion de la Disputa para intentar alcanzar una resolucion amigable. Este término podra
ser extendido de mutuo acuerdo entre las Partes.

c. Silas personas de alta gerencia designadas por las Partes llegan a una solucion, deberan proceder
inmediatamente a la formalizacion del instrumento legal correspondiente.
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d. Encasodeque las personas de alta gerencia designadas no lleguen a una solucion dentro del término
sefialado en esta Clausula, tendrén 10 (diez) Dias, o un periodo mayor acordado por escrito entre las
Partes, para designar conjuntamente a un tercero internacional independiente (en adelante, el
“Tercero Independiente’). Si la Disputa se refiere a un asunto técnico, de ingenieria o de construccion,
el Tercero Independiente debera tener experticia en el ambito de la materia de la Disputa. Cualquier
otro tipo de Disputas podra remitirse a un Tercero Independiente con experticia juridica en la materia.

Previo a la contratacion de un Tercero Independiente, las Partes deberan acordar el costo, el cual
sera asumido por las Partes en igual proporcion, sin importar el resultado de su Decision.

e. ElTercero Independiente debera cumplir con el siguiente procedimiento:

1. Dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la fecha de su designacion, cada una de las Partes le
presentara al Tercero Independiente un documento con su posicién respecto de la Disputa,
proporcionando una copia exacta a la otra Parte.

2. Cada una de las Partes tendra 5 (cinco) Dias para presentar su respuesta al documento de
posicionamiento de la otra Parte.

3. El Tercero Independiente podra contactar a las Partes para sostener reuniones de aclaraciones,
para lo cual ambas Partes deberan ser copiadas en todo momento de todas y cada una de las
correspondencias.

4. Las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias para emitir solicitudes de aclaracion de la decision
preliminar del Tercero Independiente. Una vez transcurrido los plazos antes descritos, el Tercero
Independiente tendra 10 (diez) Dias para presentar la Decision final no-vinculante con todas las
aclaraciones requeridas.

5. Las personas de alta gerencia designadas por las Partes tendran un periodo de 5 (cinco) Dias a
partir de la recepcion de la decision no-vinculante del Tercero Independiente para intentar
alcanzar una resolucion amigable. Este plazo se puede prolongar por mutuo acuerdo entre las
Partes.

f.  Si Las personas de alta gerencia designadas por las Partes no llegan a una resolucion amigable,
incluyendo un desacuerdo para designar al Tercero Independiente dentro del periodo acordado por
cualquier razén, la Disputa sera finaimente resuelta de acuerdo con las disposiciones del de la
Clausula denominada LEY APLICABLE Y JURISDICCION de este Contrato.

30.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Este Contrato se regira por las Clausulas y Anexos que lo integran, y por la Legislacion aplicable en los Estados
Unidos Mexicanos.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las Partes, éstas, no sin antes intentar
resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicacion de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en
caso de controversia se sujetaran a la jurisdiccion de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad
de México, por lo tanto, las Partes renuncian a cualquier otra jurisdiccion o fuero que pudiera corresponderles
por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
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31.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EI CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de PTI-
ID, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente
Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PTIHD. EI CONTRATISTA garantiza que dicha
informacion sera revelada a sus empleados (nicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer
anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion alguna a cualquier miembro del publico, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por
escrito de PTI-ID. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en
tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas
estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos,
en consulta con PTI-ID para asegurar la confidencialidad de dicha informacién y la toma de todas las medidas
necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelacion
no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracién de contratos de
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

De igual forma, ambas Partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los Trabajos, asi como aguella informacion o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia tecnica.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacion de confidencialidad no seré aplicable a: (i) la informacion
de dominio publico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del Contrato; (ii) la informacion
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la
informacion obtenida de Terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad;
(iv) la informacién que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles,
penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la
salicitud de dicha divulgacion.

La informacién relativa a registros historicos e informacion interna del CONTRATISTA relativa a la elaboracion
de precios y estimados se consideraran confidenciales.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
(cinco) afios contados a partir de la Fecha de terminacion o Rescision del mismo.

El CONTRATISTA acepta que debera proporcionar la informacion o documentacion relacionada con este
Contrato, gque en su momento se requiera, derivado de auditorias que los 6rganos fiscalizadores practiquen y,
en su caso, la informacion que sobre este Contrato le sea requerida a PTI-ID por la Secretaria de Energia y sus
Organos Desconcentrados.

32.- PROPIEDAD INTELECTUAL

EI CONTRATISTA, bajo ninguna circunstancia podré usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier
otra indole, el nombre de Petroleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier
otro signo o simbolo distintivo de su propiedad.

Si con motivo de la ejecucion de este Contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un Tercero, en el que se vea involucrada PTI-ID , el CONTRATISTA se obliga a sacaren pazy a
salvo de cualquier accion que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias;
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en tal supuesto, PTI-ID lo comunicara al CONTRATISTA, obligéndose este Ultimo a rembolsar o indemnizar de
cualquier gasto o costa judicial, asi como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice PTI-ID en
relacion con el asunto.

El CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamacion y de cualguier negociacién o conciliacion.
El CONTRATISTA se compromete a informar a PTI-ID respecto de los medios y estrategias de defensa
necesarios que interpondra, sin restringirse las facultades de PTI-ID de implementar sus propios medios y
estrategias de defensa.

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecucion del Contrato
corresponderan a las Partes en términos de su participacion, otorgando en todo momento el reconacimiento
moral a las personas que hayan intervenido en la realizacién o generacion de algln derecho de propiedad
intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia.

Bajo el supuesto sefialado en el parrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de
quien corresponda, los contratos de cesion de derechos, cartas de colaboracion remunerada, o cualesquiera
instrumentos necesarios para la acreditacion o constitucion en favor de PTI-ID de los derechos de propiedad
intelectual o industrial generados.

33.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera contar, a su costa con todas las instalaciones necesarias que requiera para la
prestacion de los Trabajos.

34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las Partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato
y sus Anexos, prevalece el Contrato, sin embargo, los Anexos prevalecen sobre el Contrato en aquellos
conceptos técnicos o no previstos en el mismo.

35.- AUDITORIAS

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la informacion y documentacion que al efecto le requiera PTI-ID
respecto del presente Contrato, para la atencion de auditorias a PTI-ID practicadas por la Auditorfa Intema en
gjercicio de sus funciones u otros organos fiscalizadores competentes. Dicha informacion podra entregarse por
PTI-ID a la Auditoria Interna y demas organos fiscalizadores competentes que asi se lo soliciten, con las
limitaciones y restricciones aplicables conforme a la legislacion y normatividad vigentes y a las que tenga
derecho el CONTRATISTA, y en todo caso obligandose PTI-ID a conservar la confidencialidad de la informacion
y documentacion suministrada.

El CONTRATISTA se obliga a colaborar con PTIHD y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le
requiera, en relacion con todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances.

El CONTRATISTA mantendra todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que
incurriera o estén relacionados con la ejecucion de sus obligaciones en el presente Contrato, segln fuera
requerido por las leyes y las normas de informacion financiera aplicables. El CONTRATISTA estara obligado
a mantener y, en su caso, proporcionar dicha informacién a PTI-ID durante el pazo del Contrato, o el periodo
méximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha informacion
sea requerida por PTI-ID para el cumplimiento de sus obligaciones frente a las autoridades gubernamentales
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36.- ATENCION DE EMERGENCIAS

Si durante la ejecucion de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se presentase alguna
emergencia o cualquier ofra situacion que requiera de inmediata atencién, PTI-ID podra llevar a cabo los
Trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo caso el CONTRATISTA estara obligado a
reembolsarle a PTIID los gastos en que éste haya incurrido.

37.- COORDINACION DETRABAJOS SIMULTANEOS

PTI-ID y el CONTRATISTA, acuerdan que en caso de resultar necesario, la ejecucion de los Trabajos objeb
del presente Contrato, se podré llevara cabo en forma simultanea con ofros contratistas o con PTIID, para lo
cual se deberadar cumplimiento a las condiciones siguientes:

1.- Coordinarse respecto de la ejecucion simultanea.

2 .- Establecer las acciones necesarias para la utilizacion compartida de la infraestructura, que se utilice o vaya
a utilizardurante la ejecucidn de los Trabajos.

3.- Lacoordinacion, colaboracion, cooperacion e intercambio de informacion entre los contratistas, y en su caso,
de PTIID. :

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente Contrato y sus Anexos, lo firman de conformidad
en fres tantos en la Ciudad de México, el dia 3 de agosto del 2020,

PORPTI-ID PORICA FLUORDANIEL S. DER.L.DE
CcV.

APODERARO

PORPTI-ID

=t
~
DR. LEONARDO CORNEJO SERRANO
APODERADO

Ultima hoja del Contrato No. PTI-ID-O-P4B-1-001-2020 celebrado entre las Partes.
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